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Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö ja sen tuotoksena on syntynyt ohjeistus 
tapahtumaprojektin hallintaan. Ohjeistuksen pääkohderyhmä on PuskaPromotionin tapahtu-
makoordinaattorit, jotka hallinnoivat yrityksen tapahtumaprojekteja. Tavoitteena on ollut kehit-
tää toimeksiantajalle käytännön työkalu, jonka avulla yrityksen toiminta saadaan tehokkaam-
maksi. Ohjeistuksen avulla yrityksen toimintaa voidaan parantaa ja siitä saadaan myös tasa-
laatuisempaa. Lisäksi ohjeistus antaa työntekijöille kaivattua tukea tapahtumaprojektin hallin-
taan ja ohjeistuksen avulla tapahtuman hallinta on mielekkäämpää. Tapahtumaprojektit ovat 
laajoja kokonaisuuksia ja ohjeistus auttaa ottamaan huomioon tärkeimmät asiat tapahtuma-
järjestämisessä. Tätä kautta projektista vastaavalle henkilölle vapautuu voimavaroja luovaan 
työhön. 
 
Opinnäytetyön tietoperustan aiherajaus määräytyi kohderyhmän mukaan ja tavoitteena oli 
luoda ohjeistusta tukeva kokonaisuus. Tietoperustassa käsitellään tapahtumajärjestämistä ja 
projektinhallintaa. Nämä aihealueet antavat merkittävää lisäarvoa ohjeistukselle ja tapahtu-
maprojektin hallintaan. Tapahtumajärjestäminen on monelle ohjeistuksen käyttäjälle uusi asia 
ja sen laajuuden vuoksi on suositeltavaa tutustua ohjeistuksen ohella myös opinnäytetyön 
raporttiin. Ohjeistus on pyritty tekemään käytännölliseksi ja mahdollisimman monipuoliseksi 
työkaluksi erilaisiin tapahtumaprojekteihin ja sen vuoksi yksityiskohtaisempi tieto on käsitelty 
raporttiosiossa.  
 
Opinnäytetyötä varten on tehty haastatteluja ja paljon itsenäistä tutkimustyötä perehtymällä 
aiheeseen ja toimialaan. Taustalla on vaikuttanut vahvasti opinnäytetyön tekijän oma koke-
mus tapahtuma-alalta sekä käydyt keskustelut alan ammattilaisten kanssa.  
 
Ohjeistus on tehty sähköiseen muotoon, jotta se olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja 
sen päivittäminen olisi vaivatonta. Ohjeistuksen ajan tasalla pitäminen on tärkeää, jotta se 
säilyisi hyödyllisenä tapahtumajärjestämisen työkaluna. Näin myös yrityksen toiminta pysyy 
tulevaisuusorientoituneena ja tuoreena.  
 
Opinnäytetyöprosessi on ollut antoisa ja monella tapaa mielenkiintoinen. Kokonaisuus on 
hyödyllinen kaikille tapahtumaprojekteissa mukana oleville. Lopputuloksena syntyneet koko-
naisuudet toimivat sekä yhdessä että erikseen. Tapahtuma-ala kasvaa ja muuttuu jatkuvasti 
ja on tärkeää pysyä mukana tuossa kehityksessä. Tapahtumajärjestämisessä suunnittelu on 
erittäin merkityksellistä, mutta samaan aikaan haasteellista. Erilaisten työkalujen käyttäminen 
tapahtumaprojekteissa on arkipäivää kaikille tapahtumajärjestäjille ja niiden avulla tapahtu-
man onnistuminen on huomattavasti todennäköisempää.  
 
 
 
Asiasanat 
Tapahtumajärjestäminen, projektinhallinta, tapahtumaprojekti, PuskaPromotion 
 
  
Sisällys 
1	   Johdanto ......................................................................................................................... 1	  
2	   Tapahtumajärjestäminen ................................................................................................ 3	  
2.1	   Mikä on tapahtuma? ............................................................................................... 3	  
2.1.1	   Tapahtumalajit ............................................................................................. 3	  
2.1.2	   Tapahtuman toimeksiantaja ........................................................................ 5	  
2.2	   Tapahtumat projekteina .......................................................................................... 5	  
2.3	   Tapahtumaorganisaatio .......................................................................................... 7	  
2.3.1	   Vastuualueet ............................................................................................... 9	  
2.3.2	   Tapahtumapäivä ......................................................................................... 9	  
2.4	   Tapahtuman projektisuunnitelma ......................................................................... 11	  
2.4.1	   Strategiset kysymykset ............................................................................. 12	  
2.4.2	   Operatiiviset kysymykset ........................................................................... 16	  
2.4.3	   Tapahtuman taloushallinto ........................................................................ 20	  
2.4.4	   Riskienhallinta ........................................................................................... 22	  
2.4.5	   Tapahtuman päättäminen ja jälkimarkkinointi ........................................... 24	  
3	   Projektinhallinta toimeksiantajan toimialalla ................................................................. 27	  
3.1	   Mikä on projekti? .................................................................................................. 27	  
3.2	   Projektinhallinta .................................................................................................... 28	  
3.3	   Projektityöskentely ............................................................................................... 29	  
3.4	   Projektiorganisaatio .............................................................................................. 29	  
3.5	   Projektisuunnitelma .............................................................................................. 31	  
3.5.1	   Projektin käynnistäminen .......................................................................... 33	  
3.5.2	   Projektin raportointi ................................................................................... 33	  
3.5.3	   Projektin riskien hallinta ............................................................................ 34	  
3.6	   Projektin päättäminen ........................................................................................... 35	  
4	   Ohjeistus PuskaPromotionin tapahtumaprojektin hallintaan ........................................ 37	  
4.1	   Menetelmävalintojen esittely ................................................................................ 37	  
4.1.1	   Haastattelu ................................................................................................ 37	  
4.1.2	   Sähköpostikysely ...................................................................................... 38	  
4.2	   Ohjeistuksen esittely ............................................................................................ 39	  
4.3	   Opinnäytetyöprosessin kuvaus ............................................................................ 40	  
5	   Pohdinta ja kehittämisehdotukset ................................................................................. 43	  
Lähteet .............................................................................................................................. 45	  
Liitteet ................................................................................................................................ 47	  
Liite 1. Esimerkki tapahtumakäsikirjoituksesta ............................................................. 47	  
Liite 2. Esimerkki projektin riskianalyysista. .................................................................. 48	  
  
1 
1 Johdanto 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen kehittämistyö ja sen tuotoksena on ohjeistus tapahtuma-
projektien hallintaan PuskaPromotionille (myöhemmin myös Puska). PuskaPromotion on 
myynnin ja tapahtumajärjestämisen yritys. Yrityksen tavoite on muuttaa mielikuvaa myyn-
tityöstä ja tehdä bisneksestä hauskaa. PuskaPromotion haluaa rakentaa asiakkaidensa 
kanssa pitkiä kumppanuussuhteita tositarkoituksella, mahdollistaen molemminpuolisen 
kasvun. Yrityksen palveluita ovat tapahtumajärjestäminen, myyntityö, promootio ja koulu-
tukset. PuskaPromotion järjestää vuosittain tapahtumia ideasta valmiiksi tapahtumaksi, 
tekee myynninedistämistä kasvokkain ja puhelimitse, toteuttaa tempauksia ja edustaa 
asiakkaita esimerkiksi messuilla. Uutena aluevaltauksena PuskaPromotion tarjoaa asiak-
kailleen koulutusta puhelinmyynnin ja tapahtumajärjestämisen saralla. Tärkeintä on paras 
fiilis kaikille ja yhdessä kasvaminen. PuskaPromotionin asiakkaita ovat muun muassa Yle, 
Helsingin kaupunki, Miele, Haaga-Helia amk, Rockway ja Yhteismaa. (Tuohimaa 
17.8.2015.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää toimeksiantajalle käytännön työkalu, jonka 
avulla yrityksen toimintaa saadaan tehostettua. Työkalu on ohjeistus, joka on tämän opin-
näytetyön erillinen tuotos. Ohjeistuksen avulla PuskaPromotionin tapahtumaprojektien 
käytännön asioista vastaavat tapahtumakoordinaattorit saavat konkreettista tukea tapah-
tumaprojektin hallintaan. Tapahtumaprojektien toimeksiannoista ja muista suuremmista 
linjoista päättävät PuskaPromotionin hallitus ja projektipäälliköt. Kun toimeksianto tai Pus-
kan oma tapahtumaprojekti päätetään aloittaa, siirtyy käytännön vastuu projektista tapah-
tumakoordinaattorille. Tästä johtuen tämän opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään ta-
pahtumajärjestämistä sekä projektinhallintaa. Projektinjohtaminen on rajattu pois, sillä 
ohjeistuksen loppukäyttäjät hallinnoivat projektia käytännön tasolla ja projektipäälliköt vas-
taavat niiden johtamisesta. Tarkoitus on, että tapahtumakoordinaattorit saavat tämän 
opinnäytetyön kautta tietoa myös syvemmin projektinhallinnasta tietoperustan kautta. 
Opinnäytetyöstä on rajattu pois tietoisesti myös tapahtumamarkkinoinnin käsite. Se on 
oma laajempi kokonaisuutensa ja koska tämän opinnäytetyön tarkoitus on antaa mahdol-
lisimman käytännönläheistä tietoa ohjeistuksen käyttäjille, on perusteltua rajata tietoperus-
ta tapahtumajärjestämiseen ja projektinhallintaan. 
 
Ohjeistukseen on koottu asioita, jotka ovat todettu tärkeimmiksi tapahtumajärjestämisen 
osa-alueiksi tehtyjen tutkimusten kautta. Tämän opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa ja 
rajauksia pohdittaessa haastateltiin yhtä tapahtuma-alan ammattilaista sekä PuskaPromo-
tionin työntekijöitä. Lisäksi rajauksiin ovat vaikuttaneet omat kokemukseni tapahtuma-
alalla sekä lähteiden kautta saadut tiedot. Ohjeistuksessa ei käsitellä kovin yksityiskohtai-
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sesti mitään osa-alueita, kuten tapahtumien turvallisuusasioita tai erilaisten lupien hakua. 
Näiden kaltaisia asioita sivutaan lyhyesti ja jatkossa ohjeistusta voidaan laajentaa teke-
mällä syventäviä ohjeita erilaisiin osa-alueisiin.  
 
Tietoperusta on jaettu kahteen osaan; tapahtumajärjestämiseen ja projektinhallintaan. 
Opinnäytetyön toisessa osassa käsitellään tuotosta eli tapahtumajärjestämisen ohjeistus-
ta. Kappaleessa 4 esitellään menetelmävalinnat sekä ohjeistus. Tarkoitus on, että ohjeis-
tusta voidaan käyttää sellaisenaan tapahtumaprojektin työkaluna. Tapahtumaprojektissa 
on monia kokonaisuuksia ja siksi on järkevää käyttää työkaluna tämän tyyppistä ohjeistus-
ta, jotta kaikki osa-alueet tulee huomioitua. Tapahtumajärjestäminen on erittäin laaja ko-
konaisuus ja tässä työssä korostetaan erityisesti tapahtumaprojektin suunnitteluvaihetta ja 
sen tärkeyttä. 
 
Olen ollut tapahtuma-alalla useamman vuoden ajan ja minulle on kertynyt kokemusta ta-
pahtumajärjestämisestä erilaisten projektien ja työtehtävien kautta. Lisäksi olen osallistu-
nut erilaisiin tapahtuma-alan koulutustilaisuuksiin sekä käynyt lukuisia keskusteluja tapah-
tuma-alan ammattilaisten kanssa. Tuon opinnäytetyöni tietoperustassa esille asioita, jotka 
olen oppinut näiden kokemusteni kautta. Lähdin mukaan Puskan toimintaan vuoden 2014 
lopussa. Erityisesti olen ollut kiinnostunut tapahtumajärjestämisestä sekä yrityksen toi-
minnan kehittämisestä. Opinnäytetyöprojektia miettiessäni tuli luontevasti mieleen kehittää 
Puskan tapahtumajärjestämisen prosesseja ja ajatus sai positiivisen vastaanoton myös 
Puskassa. Olen aina ollut kiinnostunut kehittämisprojekteista, niin pienistä kuin suurem-
mistakin. Koin, että tapahtumajärjestämisen ohjeistukselle olisi paljon hyötyä, sillä Puska 
tulee tulevaisuudessa keskittymään toiminnassaan tapahtumajärjestämiseen. Tapahtu-
maprojektien vastuuhenkilöt ovat käytännön tasolla tapahtumakoordinaattoreita. Heillä on 
hallussaan tapahtumaprojektin käytännön vastuutehtävät ja saattaa olla, että kyseisellä 
henkilöllä on hyvin vähän kokemusta tapahtumajärjestämisestä. Ohjeistuksen avulla 
koordinaattori saa hyödyllisen työkalun tapahtumaprojektin hallintaan.  
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2 Tapahtumajärjestäminen  
Tässä osiossa käsitellään tapahtumajärjestämiseen liittyviä yleisiä asioita huomioiden 
erityisesti toimeksiantajan PuskaPromotionin toiminta. Tapahtumajärjestäminen on laaja 
kokonaisuus ja aihetta on pyritty rajaamaan, jotta myös tästä tietoperustan osasta olisi 
mahdollisimman paljon hyötyä lopullisen tuotoksen eli ohjeistuksen käyttäjille.  
 
2.1 Mikä on tapahtuma? 
Tapahtuma on englanniksi event ja tämä juontaa juurensa latinankielisestä sanasta 
evenire. Sen johdannainen on on eventus, joka tarkoittaa tulosta eli jotain, mitä saadaan 
aikaiseksi. Voidaan siis ajatella, että tapahtuman tarkoitus on saada aikaan tulosta. (Mu-
honen & Heikkinen 2003, 38.)  
 
Tapahtumilla on alku ja loppu. Ominaista tapahtumalle on, että se on väliaikainen ilmiö ja 
suunnitellut tapahtumat ovat yleensä etukäteen yksityiskohtaisesti suunniteltuja. Getzin 
(2012, 37) määritelmän mukaan tapahtumat ilmenevät sellaisenaan aina vain yhden ker-
ran. Tapahtuman toistaminen on käytännössä siis mahdotonta. Tapahtumat ovat konk-
reettisesti tai kokemuksellisesti erilaisia vaikka ne suunniteltaisiinkin samalla tavalla. Ta-
pahtumaan osallistuvat ihmiset ja heidän odotuksensa, mielialansa ja asenteensa ovat 
aina erilaiset riippumatta ohjelmasta ja puitteista. Tapahtumien ainutlaatuisuus tekee ta-
pahtumista kiinnostavia. Elämyksen ja kokemuksellisuuden kertaluontoisuus on kiehtova 
ajatus tapahtumaa järjestettäessä. (Getz 2012, 37.) 
 
Yksi yleinen määritelmä tapahtumalle on, että tapahtumat ovat väliaikaisia, niiden tarkoi-
tus on tuoda ihmiset yhteen ja tapahtumat ovat ainutlaatuisia (Bladen, Kennel, Abson & 
Wilde 2012, 3). Tapahtumalle perustetaan yleensä erillinen oma organisaatio ja sillä on 
selkeät johtosuhteet ja oma budjetti (Iiskola-Kesonen 2004, 8). Tapahtumien ainutlaatui-
suus on myös sitä, että niitä ei voi kelata taaksepäin eikä editoida. Kaiken täytyy olla huo-
lellisesti suunniteltu ja riskien täytyy olla hallinnassa. On tärkeää, että kaikki onnistuu ensi 
yrittämällä, aivan kuin suorassa lähetyksessä. (Muhonen & Heikkinen 2003, 121.) 
 
2.1.1 Tapahtumalajit 
Tapahtumalajit jaotellaan erilaisin periaattein. On esimerkiksi kulttuuri- ja yleisötapahtu-
mia, jo olemassa olevia tapahtumia ja yrityksen omia tapahtumia. Muhosen ja Heikkisen 
(2003, 82) mukaan yritykset voivat järjestää tapahtumia joko täysin itse tai hyödyntää 
olemassa olevia tapahtumia. Yrityksen itse suunnittelema ja toteuttama tapahtuma on 
lähtöisin yrityksen omista tavoitteista ja näin ollen saavutetaan parhaat tulokset. Kun hyö-
  
4 
dynnetään olemassa olevia tapahtumia, on tärkeää huomioida, että tapahtuman puitteet, 
kohderyhmä ja arvot sopivat yrityksen itselleen asettamiin tavoitteisiin. Esimerkkinä tällai-
sesta tapahtumasta voisi olla se, kun yritys päättää lähteä sponsoroimaan jonkun muun 
järjestämää tapahtumaa ja käyttää sitä kanavana vahvistaakseen omia asiakassuhteita. 
 
Kansainvälisesti puhutaan niin sanotuista erityistapahtumista (special events). Tapahtu-
mien pioneeri Dr. Joe Jeff Goldblattin mukaan näiden erityistapahtumien syyt jaotellaan 
seuraavasti: juhlat (celebration), koulutus (education), markkinointi (marketing) ja tapaa-
minen tai jälleennäkeminen (reunion). Syventymällä näihin ja syitä tarkastelemalla ilme-
nee, että tapahtumia järjestetään uskonnollisista, poliittisista, sosiaalisista, koulutukselli-
sista sekä kaupallisista syistä. Lisäksi voidaan määritellä laaja kirjo tapahtumakategorioi-
ta, joita ovat muun muassa kokoukset ja konferenssit sekä messut. Tapahtumaa järjestet-
täessä on selvitettävä jo alkuvaiheessa, mikä on tapahtuman tarkoitus ja määritellä tapah-
tumatyyppi sen mukaan. (Matthews 2008, 3–7.)  
 
Yksi tapa on luokitella tapahtumat niiden sisällön mukaan. Vallon ja Häyrisen (2012, 59) 
mukaan tapahtumat voidaan luokitella asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin ja niiden yhdis-
telmiin. On tärkeää tietää tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa, mikä on tapahtuman 
tarkoitus. Toinen vaihtoehto on luokitella tapahtumat toteuttamistavan mukaan. Näitä ovat 
esimerkiksi itse rakennettu tapahtuma, ulkoistettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma ja kat-
totapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2012, 61–69.) Nämä liitetään usein tapahtumamarkkinoin-
tiin. 
 
Mahdollisuuksia on monia ja se, mihin ratkaisuun päädytään riippuu lukuisista eri asioista, 
kuten tapahtuman tavoitteesta, kohderyhmästä, budjetista ja aikataulusta. Lisäksi tähän 
vaikuttaa oman organisaation osaaminen ja työtilanne sekä olemassa olevat kattotapah-
tumavaihtoehdot. (Vallo & Häyrinen 2012, 59.) 
 
Yritystapahtumia, joihin tässä opinnäytetyössä keskitytään, voidaan kategorioida seuraa-
van tyyppisin tapahtumiin: erilaiset kokoukset, seminaarit, erilaiset juhlat, perhetapahtu-
mat, yhtiökokoukset, rekrytointia tukevat tapahtumat ja yrityksen vuosijuhlat. (Muhonen & 
Heikkinen 2003, 84–89). Kuten jo aiemmin mainittu, kohderyhmällä on paljon merkitystä 
tapahtumatyypin valinnassa. Esimerkiksi aamuseminaari on mainio vaihtoehto johtotason 
kohderyhmälle. Tällaiset tilaisuudet ovat hyvin asiapitoisia, koska kohderyhmä on usein 
kiireistä eivätkä he ehdi osallistua pidempiin tapahtumiin. Johtotasolla työskentelevät 
usein arvostavat sitä, että heidän aikaansa ei tuhlata vaan tilaisuuden ohjelma on suunni-
teltu tiiviiksi ja informatiiviseksi kokonaisuudeksi.  
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2.1.2 Tapahtuman toimeksiantaja 
Tapahtuman järjestäjä voi olla itse yritys tai toimeksianto voi tulla ulkopuolelta. Kun yritys 
järjestää itse tapahtuman kokonaisuudessaan, tapahtuman projektiorganisaatio on koottu 
yrityksen sisältä. Mikäli yrityksellä ei ole tarvittavia resursseja yrityksen sisällä, se voi ottaa 
projektiin mukaan erillisen tapahtumajärjestäjän. Yrityksen on mietittävä tarkkaan, ottaako 
se tapahtumatalon vastaamaan koko projektista vai tekeekö yritys itse osan tapahtumasta 
ja tapahtumatalo vastaa esimerkiksi vain asiakaspalvelusta tapahtumassa.  
 
Tapahtuman suunnittelu ja toteutus riippuu hyvin paljon siitä, mitkä ovat sen tavoitteet. 
Kun toimeksianto tulee tapahtumajärjestäjälle toimeksiantajalta, on tehtävä selkeä tavoi-
tekartoitus heti suunnittelun alkuvaiheessa. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa tapah-
tuman tavoitteet, onko tapahtumalla jokin tietty teema tai aihe, mikä sen kohderyhmä ja 
koko on sekä onko tapahtuma järjestetty aikaisemmin. Mikäli tapahtuma on järjestetty 
aikaisemmin, on seuraavan tapahtuman suunnittelussa mahdollista hyödyntää aikaisem-
paa palautetta tai muuta saatua informaatiota. Lisäksi on selvitettävä millaiset resurssit on 
käytettävissä tapahtumaprojektissa; mikä on tapahtuman budjetti, millaiset henkilöresurs-
sit on käytettävissä tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa sekä mitä materiaaleja 
tapahtumaan tarvitaan. (Forsström 7.8.2015.)  
 
2.2 Tapahtumat projekteina 
Tapahtumat kuvaavat monella tapaa projektin määritelmän yksityiskohtia. Projektityösken-
telyn periaatteiden hyödyntäminen on tarkoituksenmukaista tapahtumien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 25.) Projektin määritelmä käsi-
tellään tarkemmin seuraavassa luvussa Projektinhallinta toimeksiantajan toimialalla (luku 
3). 
 
Uuden tapahtuman järjestäminen on tyypillinen projektityö. Tapahtuman järjestelyiden 
alussa saattaa olla hankala hahmottaa, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ja mistä työn 
voisi aloittaa. On hyvä ottaa projektityöskentelyn ajatus taustalle ja lähteä työstämään 
tapahtumaa sen pohjalle. Tapahtumilla ja projekteilla on paljon yhteistä. Molemmilla on, 
tai ainakin tulisi olla, selkeät tavoitteet ja erillinen aikataulunsa. Lisäksi tapahtuma, kuten 
projektikin, on kertaluonteinen ja siinä on oma varta vasten perustettu organisaatio. Jos 
tapahtuma muuttuu kertaluonteisesta toistuvaksi, se ei ole enää projekti vaan siitä tulee 
osa organisaation vakituista toimintaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) On mahdollista puhua 
tapahtumaprojektista, vaikka kyseessä olisikin toistuvaksi kehittynyt tapahtuma. Toistuvis-
sa tapahtumissa on tietyt projektityöskentelyssä ilmenevät vaiheet ja tapahtumajärjestä-
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minen on huomattavasti selkeämpää, mikäli hyödynnetään projektityöskentelyn periaattei-
ta. 
 
Tapahtumaprojekti kannattaa jakaa osiin eli puhutaan projektin vaiheistuksesta ja osituk-
sesta. Tapahtumaprojektin eri vaiheet on mahdollista määritellä usealla tavalla. Yksi tapa 
on jakaa tapahtumaprojekti neljään osaan, jotka ovat tavoitteiden määrittely, suunnittelu, 
toteutus ja päättäminen (Iiskola-Kesonen 2004, 8). Tämä on hyvin yksinkertaistettu jako, 
mutta tapahtumaprojektiin päästään varsin hyvin käsiksi tämän tyyppisellä rakenteella. 
Muhonen & Heikkinen (2003, 114) esittelevät kirjassaan tapahtumien tuotannon vaiheet 
seuraavasti: 
 
Taulukko 1. Tapahtumien tuotannon eri vaiheet (Muhonen & Heikkinen 2003, 114) 
1. suunnitellaan ja tutkitaan 
2. määritellään kohderyhmät 
3. asetetaan mitattavat tavoitteet – imaginääriset ja numeraaliset 
4. laaditaan toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma 
5. laaditaan budjetti 
6. sitoutetaan ihmiset ja yhteistyökumppanit 
7. koulutetaan isännät ja sisäinen markkinointi 
8. toteutetaan tapahtuma 
9. tutkitaan päästiinkö tavoitteisiin. 
 
 
Yllä olevassa mallissa on pureuduttu yksityiskohtaisemmin tapahtumaprojektin eri vaihei-
siin ja tätä seuraamalla voidaan tapahtumasta riippuen päästä syvemmälle projektin hal-
lintaan. On suositeltavaa ottaa jokin malli tai työkalu tapahtumaprojektin tuottamisen poh-
jalle, mikäli tapahtumajärjestämisestä ei ole juurikaan kertynyt kokemusta. Kokeneemmal-
lekin tapahtumajärjestäjälle on tämän tyyppisestä rungosta apua, sillä tapahtumat koostu-
vat lukuisista pienistä yksityiskohdista ja joku asia helposti saattaa unohtua. 
 
Vaiheistuksella tarkoitetaan sitä, että projekti jaetaan itsenäisesti suunniteltaviin ja toteu-
tettaviin tehtäväkokonaisuuksiin. Tapahtumajärjestämisessä on useita ajallisesti peräkkäin 
sekä limittäin tapahtuvia vaiheita. Nämä ovat usein toisistaan riippuvaisia tai kytköksissä 
toisiinsa niin, että toinen pääsee alkamaan vasta, kun toinen on toteutunut. Siksi on hyvä 
suunnitella tapahtumaprojektin vaiheet tarkasti ja ottaa huomioon riippuvuudet. (Kauha-
nen ym. 2002, 97.)  
 
Tapahtuma on mahdollista vaiheistuksen jälkeen osittaa. Ositus on vaiheistuksesta seu-
raava vaihe, eli vaiheista muodostetaan pienempiä kokonaisuuksia. Tapahtumien kohdal-
la projektin osia ovat esimerkiksi markkinointi, tapahtumatekniikka ja oheispalvelut. Näille 
osioille ja tehtäville määritellään selkeät vastuuhenkilöt tai ne voidaan myös ostaa ulko-
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puoliselta yritykseltä. Osituksen tuloksena syntyy siis tehtäväluettelo, josta käy ilmi kaikki 
toteutettavat tehtävät jotta projekti saadaan suoritetuksi. Osituksen lopputulos on riippu-
vainen tapahtumaprojektin luonteesta ja tavoitteista. Tapahtumaorganisaation vastuulla 
saattaa olla joissain tapauksissa vain valvoa ja hallinnoida kokonaisuutta, jos projektin 
osat ostetaan eri paikoista. (Kauhanen ym. 2002, 98.) 
 
2.3 Tapahtumaorganisaatio 
Tapahtumat ovat projekteja, johon usein tarvitaan monenlaista osaamista. Harvoin yksi 
henkilö hallitsee tapahtuman taiteellisen, teknisen sekä taloudellisen puolen. Tästä johtu-
en tarvitaan henkilöitä, joilta löytyy kyseiseen tapahtumaprojektiin vaadittava osaaminen. 
(Kauhanen ym. 2002, 93.) Tapahtumaorganisaation luominen ja vastuiden määrittely riip-
puu tapahtuman luonteesta. Isoissa tapahtumissa organisaatio on laajempi kuin pienissä. 
Organisaatiomalleja on lukuisia ja on tärkeää löytää sopivin malli jokaiselle tapahtumapro-
jektille.  
 
Perinteinen puumalli (kuvio 1) on organisaatiomalli, joka on tapahtumaprojektille usein 
liian hierarkkinen. Sillä voidaan kuvata hyvin organisaation laajuutta ja vastuualueita, mut-
ta käytännön järjestelyiden osalta se ei ole hyödyllinen. (Iiskola-Kesonen 2004, 30–33.) 
 
 
Kuvio 1. Perinteinen puumalli (Iiskola-Kesonen 2004, 33) 
 
Parempi vaihtoehto tapahtumaprojektin organisaatiomalliksi on saarekemalli (kuvio 2). 
Tässä mallissa osa-alueiden vastuuhenkilöt ratkaisevat ongelmat ja tekevät työt yhdessä. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 30–33.) 
  
8 
 
Kuvio 2. Tapahtumaorganisaatio (Iiskola-Kesonen 2004, 32) 
 
Tapahtumatiimin kokoonpano on väliaikainen projektitiimi ja tämä tuo omat haasteet pro-
jektin johtajalle, joka yleensä on projektipäällikkö. Olen huomannut kokemusteni kautta, 
että on projektin vetäjältä täytyy löytyä vaadittava osaaminen, jotta tiimi saadaan toimi-
maan tehokkaasti. Näin saavutetaan asetetut tavoitteet ja tapahtuma onnistuu. 
 
On tärkeää, että tapahtumaorganisaatioon valitut henkilöt ovat sitoutuneita projektiin ja 
omalla toiminnallaan varmistavat tapahtuman onnistumisen. Organisaatiolla on oltava 
selkeä rakenne, joka lähtee projektin toimeksiantajasta ja projektipäälliköstä tai -
johtajasta. Mikäli tapahtumalla on toimeksiantaja, on hänen roolinsa oltava selkeä ja koko 
tiimin on tiedettävä tämän tavoitteet tapahtumalle. Tapahtumaprojektilla tulee olla myös 
selkeä johtaja, joka on yleensä projektipäällikkö tai projektijohtaja. (Forsström 7.8.2015.) 
 
Riippuen tapahtumasta, suunnitteluvaiheen organisaatio voi olla eri kokoonpano kuin to-
teutusorganisaatio. Tämä tulee tiedostaa hyvissä ajoin ja varata aikaa mahdollisille toteu-
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tuspäivään rekrytoitaville henkilöille ja heidän perehdytykseen. Tapahtumapäivää ja ta-
pahtuman toteutukseen liittyvää asiaa käsitellään alaluvussa 2.3.2. 
 
2.3.1 Vastuualueet 
Vastuualueet määräytyvät tapahtuman luonteen ja tavoitteiden perusteella. Lisäksi asiaan 
vaikuttaa tapahtuman koko. Tärkeintä on muistaa, että luodaan toimiva organisaatio, jos-
sa vastuualueet ovat selkeästi määritelty. Vastuualueet jakautuvat tapahtumaprojekteissa 
suunnitteluvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja jälkihoitoon. Projektin johtaja on vastuussa 
koko tapahtumasta. Suunnitteluvaiheeseen kuuluvia alueita ovat muun muassa kohde-
ryhmätutkimus, markkinointi, myynti, sisällöntuotanto, asiakkaat ja sidosryhmät sekä bud-
jetointi. Riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta, onko yhdellä henkilöllä yksi vai useampi 
vastuualue projektitiimissä. (Forsström 7.8.2015.)  
 
Omien kokemusteni kautta olen todennut, että on hyvä selvittää projektin alkuvaiheessa 
kuinka paljon henkilöresursseja kyseinen tapahtuma vaatii ja kartoitettava käytettävissä 
olevat resurssit. Projektisuunnitelmaa tehtäessä määritellään tapahtumaprojektin elinkaari 
ja vaiheet. Tätä kautta saadaan selville kuinka paljon ja millaista osaamista tapahtumapro-
jekti vaatii. Erityisesti isommille tapahtumille on hyvä tehdä tarkempi ositus, jonka kautta 
pystytään kartoittamaan tarvittavat resurssit tapahtumalle. Kun tapahtuma pilkotaan pie-
nempiin kokonaisuuksiin, pystytään hahmottamaan paremmin kuinka paljon työtä projekti 
missäkin vaiheessa vaatii. Näin löydetään myös vastuualueet ja voidaan alkaa etsimään 
henkilöitä tapahtumaorganisaatioon.  
 
Tapahtumaprojektin johtaja, useimmiten projektipäällikkö, on vastuussa koko projektin 
onnistumisesta. Yksi tärkeä tehtävä on luoda tekijäjoukolle hyvä ilmapiiri ja tunnelma. 
Henkilöstö on usein projektin tärkein voimavara ja tästä johtuen on osattava henkilöstö-
resurssien joustava ja tehokas käyttö. Hyvä projektitiimi on suunniteltu niin, että tehtävät 
ja vastuut on jaettu tasaisesti eikä yhdelle henkilölle tule liian suurta taakkaa. On hyvä, 
että projektipäälliköllä ei ole liikaa kiinteitä tehtäviä, jotta hänen voimavarat ja aika riittää 
projektin kokonaisuuden seuraamiseen ja hallintaan.  
 
2.3.2 Tapahtumapäivä 
Tapahtumapäivään tulee valmistautua hyvissä ajoin. Kun tapahtuma on suunniteltu 
asianmukaisesti, tapahtumapäivän käytännön järjestelyt sujuvat yleensä sujuvammin. 
Jokaisen tapahtumassa työskentelevän on tiedettävä oma roolinsa ja osuutensa suuressa 
kokonaisuudessa. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella tapahtumapäivän liittyvät asiat 
etukäteen. Tapahtuman toteutus jakautuu kolmeen osaan; rakennusvaihe, itse tapahtuma 
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ja purkuvaihe. Rakennusvaiheessa tapahtuman puitteet laitetaan pystyyn ja tämä on ta-
pahtuman koosta riippuen paljon aikaa vievä osuus. Itse tapahtuma saattaa kestää vain 
muutaman tunnin, mutta rakennusvaihe saattaa viedä moninkertaisen ajan. Tapahtuman 
jälkeen tuleva purkuvaihe on usein nopeampi ja tehokkaammin toteutettavissa kuin ra-
kennusvaihe. (Vallo & Häyrinen 2012, 163–164.) 
 
Tapahtumilla on suositeltavaa olla käsikirjoitus, jonka mukaan edetään. Tapahtumakäsi-
kirjoitus (liite 1.) on ikään kuin näytelmän käsikirjoitus. Se on työkalu tapahtumatyönteki-
jöille ja siinä kerrotaan mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Tapahtumakäsi-
kirjoituksesta jokainen työntekijä voi seurata omaa tehtäväänsä koskevaa linjaa, jotta tie-
tää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tehdä tarvittavat asiat. Käsikirjoituksesta saa 
kokonaiskäsityksen tapahtumasta ja sen tekee yleensä tapahtuman projektipäällikkö. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 161–162.) Kokemukseni on osoittanut, että käsikirjoitus on hyvä 
toimittaa tapahtumassa työskenteleville etukäteen, jotta he voivat perehtyä yksityiskohtiin 
hyvissä ajoin. Ennen tapahtumaa on tärkeää pitää lyhyt perehdytys, eli ’briiffaus’, kaikille 
tapahtuman työntekijöille. Tapahtumapäivän alussa kaikki vastuualueet ja tapahtuman 
käsikirjoitus käydään läpi yhdessä. On tärkeää käydä päivän ohjelma läpi myös tapahtu-
mapaikan henkilökunnan kanssa, tarkistaa osallistujamäärät sekä käytettävät tilat. Tapah-
tumapaikan henkilökunta on tärkeä osa kokonaisuutta, joten heidät on pidettävä ajan ta-
salla tapahtumaan liittyvissä asioissa.  
 
On tärkeää, että tapahtuman projektipäällikkö on paikalla koko tapahtuman ajan. Huolelli-
sesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tapahtumissa saattaa tulla tilanteita, jotka eivät 
kuulu tapahtuman käsikirjoitukseen. Jotta tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti, en-
nen kuin ne näkyvät asiakkaalle, on tapahtumahenkilökunnan pystyttävä tekemään pää-
tös uudesta toimintasuunnitelmasta nopeasti. Yleensä päätöksentekijä on projektipäällik-
kö, jonka takia on tärkeää, että projektipäällikkö on paikalla koko tapahtuman ajan. Vaih-
toehtoisesti projektipäällikön tulee jakaa vastuuta etukäteen niin, että päätöksentekijä ja 
uusi toimintasuunnitelma löytyy tiimistä silloinkin, kun projektipäällikkö ei ole paikalla. Pro-
jektipäällikön tärkeimpiä rooleja on olla aina pari askelta edellä ja pystyä näkemään tapah-
tuma asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi projektipäällikön vastuulla on ohjeistaa tapahtuma-
työntekijät hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja huolehtia siitä, että työntekijöillä on ajan 
tasalla oleva tieto läpi tapahtuman. Mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa asianosaisille 
välittömästi, jotta tieto kulkisi tehokkaasti ja tapahtuma etenisi saumattomasti. (Forsström 
7.8.2015.) 
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2.4 Tapahtuman projektisuunnitelma 
Tapahtuman suunnittelu tulee aloittaa ajoissa, jotta voidaan arvioida onko aikataulu ja 
tavoitteet realistisia. Omat kokemukseni tapahtumaprojekteissa ovat osoittaneet, että on 
monia asioita, jotka tulee huomioida erittäin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtu-
mapaikan varaaminen on yksi tällainen asia ja halutut tapahtumapaikat varataan jopa 
vuotta ennen. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta on tuttu ja se pätee mainiosti 
myös tapahtumajärjestämiseen. 
 
Suunnittelun yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi perinteinen SWOT- eli nelikenttäana-
lyysi. Siinä listataan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat tapahtumalle. Iiskola-
Kesonen (2004, 10) esittelee kirjassaan nelikenttäanalyysin oheisen kuvion avulla (kuvio 
3). Tällaisen analyysin tekeminen helpottaa monia vaiheita tapahtumaprojektin edetessä. 
Esimerkiksi riskienhallintaa varten saadaan mainio pohja SWOT -analyysin heikkouksista 
ja uhkatekijöistä. Suunnitteluvaiheessa tehty nelikenttäanalyysi antaa työkaluja myös ta-
voitteiden asettamiseen, joita käsitellään tarkemmin strategisia kysymyksiä koskevassa 
alaluvussa 2.4.1.  
 
 
Kuvio 3. SWOT –analyysi (Iiskola-Kesonen 2004, 10) 
 
Projektisuunnitelman rakenne ja sisältö riippuu hyvin olennaisesti siitä, millaista tapahtu-
maa ollaan järjestämässä. Tapahtuman luonne, tavoitteet ja kohderyhmä sekä monet 
muut asiat määrittelevät minkä tyyppinen suunnitelma on tarpeen tehdä. Monet tapahtu-
majärjestämiseen liittyvät lähteet lähestyvät tapahtumien järjestämistä kysymysten kautta.  
 
Tapahtuman projektisuunnitelma tehdään suunnitteluvaiheen alussa ja sitä täydennetään 
ja muokataan projektin edetessä. Projektinhallintaa ja projektisuunnitelmaa käsitellään 
tarkemmin seuraavassa luvussa (luku 3), mutta tapahtuman projektisuunnitelma tulisi si-
sältää ainakin tapahtuman tavoitteet, toimenpiteet, organisaatio, toteutusaikataulu ja bud-
jetti. Kuten aiemmin mainittiin, on hyvin olennaista millaista tapahtumaa ollaan järjestä-
mässä ja näin ollen myös projektisuunnitelma muotoutuu tapahtumakohtaisesti. 
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Vallo ja Häyrinen (2012) esittävät kirjassaan Onnistuneen tapahtuman mallin©, jonka 
avulla tapahtuma voidaan suunnitella ja toteuttaa. Tämä malli koostuu kahdesta kolmios-
ta: strategisesta ja operatiivisesta, jotka on esitelty kuviossa 4. Kummassakin kolmiossa 
on kolme kysymystä, jotka on esitelty tarkemmin alaluvuissa 2.4.1 ja 2.4.2. Tätä mallia 
käyttämällä saadaan muodostettua yhdenlainen projektisuunnitelma ja sitä voidaan lisäksi 
täydentää muita työkaluja käyttämällä. Esimerkiksi yksi operatiivisista kysymyksistä onnis-
tuneen tapahtuman mallissa on miten. Tämän kohdan alle voidaan tehdä erillinen toteu-
tussuunnitelma, joka sisältää esimerkiksi projektin toteutusvaiheet, aikataulun, tehtävä-
luettelon, henkilöstösuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. (Vallo & Häyrinen 2012, 
101; Kauhanen ym. 2002, 29.) 
 
 
Kuvio 4. Onnistunut tapahtuma (Vallo & Häyrinen 2012, 106)  
 
2.4.1 Strategiset kysymykset 
Vallo ja Häyrinen (2012) puhuvat kirjassaan strategisesta kolmiosta, joka kertoo mikä on 
tapahtuman idea. Tapahtumajärjestämisen strategiset kysymykset ovat miksi, kenelle ja 
mitä. Nämä ovat kysymyksiä, joihin tulisi löytyä vastaukset aivan tapahtumaprojektin alku-
vaiheessa. Kun löydetään vastaukset näihin kolmeen kysymykseen, saadaan tapahtumal-
le vankka perusta ja suunnittelu etenee selkeämmin.  
 
Miksi? Tämän kysymyksen avulla etsitään sitä perimmäistä tarkoitusta tapahtumalle. Eli 
miksi tapahtuma järjestetään ja mikä on sen tarkoitus, tavoite ja viesti. Tapahtumalla saat-
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taa olla toimeksiantaja, jolloin tähän kysymykseen vastaus löytyy sieltä. Kokemukseni on 
osoittanut, että tapahtumajärjestäjän on kuitenkin hyvä ammattilaisena käydä vuoropuhe-
lua toimeksiantajan kanssa, eikä vaan ottaa vastaan sitä mitä annetaan. Keskustelun 
kautta saattaa löytyä odottamattomia asioita, jotka molemmat tahot kokevat hyödyllisiksi 
tapahtuman kannalta.  
 
Tässä kohtaa tapahtumalle asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja niitä 
pitäisi pystyä mittaamaan. Tavoitteita ei saa olla liikaa, koska tämä hankaloittaa viestin 
kulkeutumista osallistujille ja tapahtuman onnistumista on hankala selvittää. On kuitenkin 
mahdollista olla useampia tavoitteita, mutta ne on hyvä luokitella. Voidaan esimerkiksi 
asettaa tapahtumalle ensisijaisia ja toissijaisia tavoitteita. Ensisijaiset tavoitteet ovat usein 
taloudellisia ja ne voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, välillisiin ja välittömiin. Välittö-
missä tavoitteissa pyritään hyötymään kertakorvauksen omaisesti suoraan tilaisuudesta. 
Kun taas välillisissä tavoitteissa luodaan pohjaa suuremmalle taloudelliselle menestyksel-
le eli nämä ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Esimerkiksi yrityksen asiakastilaisuudet ovat 
tällaisia tapahtumia, jolloin tavoitteena on lisätä yrityksen asiakastyytyväisyyttä jonka an-
siosta yrityksen tuottavuuden toivotaan paranevan. (Kauhanen ym. 2002, 45–46.) Näiden 
lisäksi voidaan määritellä tapahtumalle muita tavoitteita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi 
hankkia julkisuutta, vaikuttaa asenteisiin ja mielikuviin tai jakaa tietoa tapahtuman osallis-
tujille valitusta teemasta (Vallo 2009, 38). 
 
Tärkeintä on muistaa, että tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta kaikki tapahtuman sidos-
ryhmät ymmärtävät ja sisäistävät ne. Selkeät tavoitteet kertovat ammattitaitoisista järjestä-
jistä ja ne myös helpottavat tapahtuman markkinoinnissa. Lisäksi tapahtumaan on hel-
pompi saada yhteistyökumppaneita, sponsoreita ja puhujia, kun tavoitteet ovat määritelty 
tarpeeksi selkeästi. (Iiskola-Kesonen 2004, 9; Muhonen & Heikkinen 2003, 118.)  
 
Tavoitteen määrittelyssä voidaan käyttää erilaisia työkaluja ja malleja apuna. Mikäli esi-
merkiksi kaikkiin seuraaviin kysymyksiin vastaus on myönteinen, on tavoite määritelty 
käyttökelpoiseksi. (Karlsson & Marttala 2001, 133.) 
 
– Onko tavoite selkeästi määritelty? 
– Onko annettu valmistumisajankohta? 
– Onko tavoite mahdollista saavuttaa annetussa ajassa? 
– Onko tehtävä haasteellinen? (Tehtävän ei pidä olla liian yksinkertainen.) 
– Antaako tavoitteen määrittely aikeelle pontta? (Onko tavoite asetettu oikein?) 
– Onko ilman eri keskustelua selvää, milloin tavoite on saavutettu? (Onko tavoite mi-
tattavissa?) 
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Tunnettu tavoitteiden määrittelyn työkalu on 1980-luvulla George T. Doranin kehittelemä 
SMART -akronyymi eli lyhenne. SMART muodostuu englanninkielisistä sanoista Specific, 
Measurable, Assignable, Realistic ja Time-Related. (Project Smart 2014.) Tätä voidaan 
hyödyntää mainiosti tapahtuman tavoitteiden määrittelyssä, koska tavoitteiden tulisi olla 
juuri näiden määritelmien mukaisia. Tämän mallin mukaan tavoitteen tulee olla yksiselit-
teinen ja ymmärrettävä (specific), mitattavissa ja todennettavissa (measurable), mahdolli-
nen saavuttaa käytettävissä olevin resurssein (assignable/achievable), mahdollinen saa-
vuttaa (realistic) ja mahdollinen saavuttaa tietyssä aikataulussa (time based/time-bound). 
 
Kenelle? Tämä kysymys viittaa siihen, mikä on tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmä 
täytyy määritellä tapahtumaprojektin alkuvaiheessa, sillä se vaikuttaa moniin toimenpitei-
siin projektin edetessä. Vallon ja Häyrisen (2012, 119) mukaan kohderyhmän voivat muo-
dostaa suuri joukko, rajattu kutsuvierasjoukko tai avoin kutsuvierasjoukko. On tärkeää 
tutkia ja analysoida kohderyhmää eri tavoin, kuten minkälaisia odotuksia kohderyhmällä 
on ja kuinka se tavoitetaan. Etsimällä vastaukset näiden kaltaisiin kysymyksiin, saadaan 
tapahtuman markkinointia varten tärkeää tietoa ja millainen tapahtuman sisältö tulee olla. 
Kun kohderyhmä tunnetaan tarpeeksi hyvin, osataan tehdä oikeanlainen tapahtuma joka 
puhuttelee kohderyhmää (Vallo & Häyrinen 2012, 119). Joskus pelkkä kohderyhmä ja sen 
koko sekä tapahtuman tavoite määrittävät, millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. 
Tällaisessa tapauksessa ei siis välttämättä voida tehdä uusia ja erikoisia valintoja esimer-
kiksi tapahtumapaikan ja ajankohdan suhteen.  
 
Tapahtuman kohderyhmä määrittelee monia toimenpiteitä, kuten kutsuprosessin sekä 
tapahtuman markkinointia. Kohderyhmää analysoidessa selvitetään, kuinka kohderyhmä 
tavoitetaan ja tehdään tarvittavat suunnitelmat sen mukaan. Toistuvissa tapahtumissa 
kohderyhmä on yleensä etukäteen tuttu ja tiedetään, kuinka ja millä keinoilla heidät tavoit-
taa parhaiten. Avoimissa tapahtumissa, joihin osallistujat kutsutaan erilaisten mainosten 
kautta, on tehokasta määritellä kohderyhmä hyvin tarkasti. Esimerkiksi syksyllä 2015 jär-
jestetyt Meetings & Events 2015 -messut määrittelivät lehtimainoksissa ja kutsuissa koh-
deryhmänsä sanallisesti: Yritystilaisuuksien ja -tapahtumien, kokousten ja kongressien 
järjestämisestä vastaavat ammattilaiset. Tällainen sanallinen kuvaus kohderyhmästä te-
hostaa markkinointia ja oikea kohderyhmä tunnistaa helposti itsensä, jonka kautta osallis-
tujamäärää saadaan kasvatettua.  
 
Kutsuprosessi on hyvä suunnitella ajoissa, jotta kohderyhmälle saadaan tieto tapahtumas-
ta hyvissä ajoin. Vallon ja Häyrisen (2012, 134) mukaan osassa tapahtumia voidaan käyt-
tää nelivaiheista kutsuprosessia. Ennakkokutsu lähetetään jopa kaksi kuukautta ennen 
tapahtumaa ja varsinainen kutsu noin kaksi tai kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Heti il-
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moittautumisen jälkeen lähetetään vahvistusviesti, jotta osallistuja tietää ilmoittautumisen 
menneen läpi. Vahvistuksessa on hyvä kiittää ilmoittautumisesta sekä sisällyttää viestiin 
tapahtuman tärkeimmät tiedot, kuten aika, paikka, kellonajat sekä ohjelma. Juuri ennen 
tapahtumaa lähetetään vielä muistutusviesti. Riippuu tapahtumasta, lähetetäänkö muistu-
tus kaksi päivää vai kaksi tuntia ennen tapahtumaa. On myös tapahtumasta sekä kohde-
ryhmästä riippuvaista, lähetetäänkö muistutus sähköpostilla vai esimerkiksi tekstiviestillä. 
 
Mitä? Tällä kysymyksellä etsitään vastausta siihen, mitkä ovat tapahtuman lähtökohdat. 
Tämä on laaja kokonaisuus tapahtuman suunnittelussa ja siihen kuuluu lisäksi alakysy-
mykset missä ja milloin. On pidettävä mielessä näitä kysymyksiä pohdittaessa aiemmin 
mainitut kysymykset, joissa määritellään tapahtuman tavoitteita ja kohderyhmää. Usein 
tapahtumilla on toimeksiantaja, joka määrittelee selkeästi esimerkiksi kohderyhmän. Täl-
löin tapahtumajärjestäjän ammattitaitoa tarvitaan vaikkapa siinä, mikä voisi olla sopiva 
paikka tapahtumalle. 
 
Kun mietitään mitä ollaan järjestämässä, on tiedettävä kohderyhmä ja arvio osallistuja-
määrästä. Nämä lähtökohdat ovat tärkeitä tietää, jotta osataan valita oikea tapahtuma-
paikka ja ajankohta tapahtumalle. Lisäksi taloudelliset resurssit on oltava tiedossa näitä 
kysymyksiä pohdittaessa. Tapahtuman kestolla on myös suuri merkitys, joka määrittelee 
monia asioita. Koko päivän tapahtumassa tulee olla kattava tarjoilu, johon sisältyy aamiai-
nen, lounas ja iltapäiväkahvit. Tapahtumapaikan tulee olla sopiva koko päivän tilaisuudelle 
ja ajankohdan oltava sellainen, että kohderyhmän on mahdollista osallistua koko päivän 
kestävään tapahtumaan.  
 
Tapahtumapaikkaa pohdittaessa on tärkeää miettiä kohderyhmää. Usein ihmiset ovat 
tottuneet tietynlaiseen ympäristöön ja odottavat tapahtumalta juuri sitä miten asia on ai-
kaisemminkin mennyt. On kuitenkin virkistävää miettiä tapahtumapaikkaa valittaessa, että 
voisiko tapahtuman järjestää jossain erilaisessa paikassa. Tapahtumajärjestämisessä on 
oltava innovatiivinen, mutta kuitenkin muistettava ottaa huomioon realiteetit. Turhia riskejä 
ei kannata ottaa, mikäli tiedetään tapahtuman kohderyhmän olevan erittäin vaativaa ja 
odottavan juuri tietynlaista tapahtumaa ja paikkaa. Lisäksi tapahtumapaikan valintaan 
vaikuttaa käytettävissä oleva budjetti ja käytettävissä oleva aika. Halutut tapahtumapaikat 
varataan hyvissä ajoin ja erikoisemmat paikat saattavat vaatia enemmän aikaa ja rahaa, 
jotta siitä saadaan sopiva tapahtumaa varten. (Kullas 2015.)  
 
Tapahtumapaikat ja -tilat toimivat harvoin sellaisenaan, joten on varattava resursseja tilan 
somistamiseen. On oltava kriittinen sen suhteen, että onko tapahtumapaikka sopiva ky-
seistä tapahtumaa varten. Oleellisia asioita ovat muun muassa saavutettavuus, tilan koko 
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ja sopivuus tapahtuman luonteeseen ja osallistujamäärään nähden, tekniikka sekä sopivat 
tilat tarjoiluita ja taukoja varten. (Vallo & Häyrinen 2012, 141.) Huomioitavia asioita on 
lukuisia ja ne on käytävä läpi yksityiskohtaisesti riippuen siitä, millaista tapahtumaa ollaan 
järjestämässä.  
 
Tapahtuman ajankohtaa ja kestoa päätettäessä on jälleen huomioitava kohderyhmä. Ta-
pahtuman luonne myös määrittelee sopivaa ajankohtaa tapahtumalle. Sopivaa ajankohtaa 
on mahdollista lähteä etsimään vuodenajoista lähtien ja edetä sopivan kuukauden kautta 
oikeaan viikonpäivään. On muistettava huomioida pyhäpäivät ja kansainvälisissä tapah-
tumissa myös ulkomailta tulevien osallistujien omat pyhäpäivät. Erityisesti B2B (business-
to-business) -tapahtumiin harvoin halutaan osallistua vapaapäivinä. (Kullas 2015.) Lisäksi 
on kannattavaa tarkistaa, ettei kilpailevia tapahtumia järjestetä samaan aikaan. Tapahtu-
man ajankohtaan ja kestoon vaikuttaa myös oman tapahtumaorganisaation tilanne. Mikäli 
projektiin osallistuvat henkilöt ovat kiireisiä tai lomalla tiettyyn aikaan, on tämä hyvä huo-
mioida tapahtuman ajankohtaa päätettäessä. (Vallo & Häyrinen 2012, 146.) 
 
Käytettävissä olevat taloudelliset resurssit tulevat esille aina tapahtumaprojektin alkuvai-
heessa. On hyvä määritellä alustava budjetti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ku-
ten aiemmin mainittiin, muun muassa tapahtumapaikan valintaan vaikuttaa tapahtuman 
budjetti. Lisäksi budjetista riippuu monet muut resurssit, kuten henkilökunta ja tapahtuman 
puhujat tai muut esiintyjät. Tapahtumaprojektilla saattaa olla toimeksiantaja, jolla on tietty 
budjetti selkeästi tiedossa alusta alkaen. Tämä on tapahtumajärjestäjälle tärkeä tieto ja 
sen kautta voidaan tehdä tapahtumalle oma budjettilaskelma. Budjettia käsitellään tar-
kemmin alaluvussa 2.4.3.   
 
Edellä mainitut strategiset kysymykset liittyvät toisiinsa monin tavoin, joten on hyvä pohtia 
näitä kaikkia asioita samanaikaisesti. Kun on löydetty vastaukset näihin kolmeen strategi-
seen kysymykseen, saadaan selville tapahtuman idea. 
 
 
2.4.2 Operatiiviset kysymykset  
Tapahtumajärjestämisen operatiiviset kysymykset ovat miten, millainen ja kuka (Vallo & 
Häyrinen 2012, 103.) Myös näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tapahtumaprojektin 
suunnitteluvaiheessa. On hyvä, että edellä mainitut strategiset kysymykset ovat melko 
selkeitä ja suunnittelua jatketaan näiden operatiivisten kysymysten avulla. 
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Miten? Tapahtumien tekemiseen varattava aika vaihtelee tapahtuman luonteen ja koon 
mukaan. On kuitenkin suositeltavaa, että tapahtumalle varataan vähintään kaksi kuukaut-
ta aikaa suunnittelusta jälkimarkkinointiin. Mikäli aikaa on liian vähän, joudutaan väistä-
mättä tinkimään tapahtuman toteutuksesta ja erityisesti laadusta. Ajanpuutteesta johtuen 
ei välttämättä saada sitä tapahtumapaikkaa tai puhujaa, joka olisi haluttu tai sisustuksesta 
ja lavastuksesta joudutaan karsimaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 157.)  
 
Suunnitteluvaihe on tapahtumaprojektin aikaa vievin ja laajin kokonaisuus. Vallon ja Häy-
risen (2012, 157) mukaan siihen sisältyy projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaihto-
ehtojen tarkistus, päätökset ja varmistaminen sekä käytännön organisointi. Projektisuunni-
telma on se työkalu, jonka avulla suunnitteluvaihe saadaan tehtyä järjestelmällisesti. Pro-
jektisuunnitelmaa käsitellään yksityiskohtaisemmin luvuissa 2.4 ja 3.5.  
 
Tapahtuman suunnitteluvaiheessa tehdään myös suunnitelma kutsuprosessille. Kun ta-
pahtuman kohderyhmä on määritelty, on selvitettävä kuinka tämä väki saadaan tulemaan 
tapahtumaan. Kutsu on osa tapahtuman markkinointisuunnitelmaa ja nykyään se nähdään 
enemmänkin mainoksena. Tapahtumasta riippuen on mietittävä, onko tapahtuma maksu-
ton vai maksullinen ja vaaditaanko ennakkoilmoittautumista vai ei. Näillä asioilla on sekä 
hyvät että huonot puolensa. Osallistumismaksu saattaa vähentää osallistujamäärää, mut-
ta se myös sitouttaa ilmoittautuneita tulemaan paikalle ja tapahtuman no-show määrä, eli 
kun ilmoittautunut jättää tulematta tapahtumaan, vähenee. (Kullas 2015.) 
 
Tapahtuman markkinoinnin ei tule olla itsetarkoitus vaan sen tulee olla keino saavuttaa 
tapahtumalle asetetut tavoitteet. Markkinoinnin tavoitteiden tulee olla selkeät aivan kuten 
itse tapahtumankin tavoitteet. Tapahtuman kohderyhmä määrittelee paljon sitä, mitä 
markkinointikanavia käytetään ja millainen on markkinointiviestin sisältö. Kun tapahtuman 
kohderyhmä on tiedossa, selvitetään tarkemmin mitä asiakas haluaa tapahtumalta ja mik-
si asiakas tulee tapahtumaan. Näiden kysymysten kautta saadaan markkinointiviestin ydin 
selville ja sitä korostetaan markkinoinnissa. Ulkoisen markkinoinnin lisäksi tulee tehdä 
sisäistä markkinointia, eli markkinoida tapahtumaa itse tapahtuman tekijöille. Sisäinen 
markkinointi on johtamistapa, joka luo yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä sitouttaa henki-
löstöä. Se on enemmän kuin tapahtuman markkinointia. Tapahtumaprojektissa työskente-
levät saavat työkaluja sisäisen markkinoinnin kautta ja näin he pystyvät palvelemaan asi-
akkaita ja muita sidosryhmiä paremmin. (Iiskola-Kesonen 2004, 56–58.)  
 
Markkinoinnin suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti se, millaiset resurssit on käytettävissä 
markkinointia varten. Henkilöresurssit on kartoitettava etukäteen, jotta osataan ottaa käyt-
töön oikea ja hallittavissa oleva määrä kanavia. Markkinoinnin seuraamiseen on olemassa 
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erilaisia analytiikkatyökaluja, joilla voidaan seurata markkinoinnin tehokkuutta. Tällaisten 
työkalujen avulla pystytään näkemään tehokkaimmin toimivat kanavat käytössä olevista ja 
markkinointia voidaan kohdistaa oikeisiin kanaviin. Jos esimerkiksi nähdään, että sähkö-
postikutsujen kautta ei ole saatu ilmoittautumisia tai trafiikkia tapahtuman internet-sivuille 
ei resursseja kannata tuhlata sähköpostimarkkinointiin vaan keskittyä vaihtoehtoisiin, te-
hokkaampiin kanaviin. (Forsström 7.8.2015.) Markkinointiin liittyy myös tapahtuman jäl-
keen tehtävät toimenpiteet. Jälkimarkkinointia käsitellään tarkemmin luvussa 2.4.5. 
 
Millainen? Tapahtumaprojektin alkuvaiheen suunnittelussa päätetään, mikä on tapahtu-
man tavoite. Tavoitteita voi olla useampia, mutta niiden täytyy olla selkeitä eikä niitä saa 
olla liikaa. Tapahtuman luonne määräytyy tapahtuman tavoitteiden ja kohderyhmän kaut-
ta. Muhosen ja Heikkisen (2003, 111) mukaan ”tapahtuman luonteella voidaan vaikuttaa 
oleellisesti tavoitteisiin pääsyyn”. Luvussa 2.1.1 käsiteltiin tapahtumalajeja ja näihin on 
hyvä perehtyä, kun etsitään tapahtumalle sopivaa luonnetta ja mahdollista teemaa. Jos 
tapahtumalle valitaan teema, sitä on noudatettava sataprosenttisesti. Teeman tulee näkyä 
kutsusta jälkimarkkinointiin saakka. Yksi suurimmista virheistä on antaa osallistujille hui-
keat odotukset tapahtumasta ja sitten pettää ne. On ensisijaisen tärkeää miettiä tarkkaan, 
halutaanko tapahtumaan erityinen teema. (Kullas 2015.) 
 
Tapahtuman sisältö ja ohjelma riippuu siitä, onko kyse asiatapahtumasta, viihdetapahtu-
masta vai näiden yhdistelmästä. Yhdistelmätapahtumassa yhdistetään huvi ja hyöty. Täl-
löin asiapitoinen tapahtuma päättyy vapaamuotoiseen seurusteluosuuteen. Yhdistelmäta-
pahtumaa järjestettäessä on tärkeää osata yhdistää huvin ja hyödyn suhde oikein. Vallo ja 
Häyrinen (2012, 210–211) kuvaavat yhdistelmätapahtumaa kuin ohukaiskasaa: ”sen vä-
leissä on juuri sopivasti hilloa ja kermavaahtoa. Täytettä ei saa olla liikaa, tai koko kasa 
kaatuu tai maistuu kerta kaikkiaan liian imelältä. Jos täytettä taas ei ole tarpeeksi, ohukai-
set maistuvat pelkältä taikinalta.” Suunnitteluvaiheessa on löydettävä juuri oikeat valinnat 
monista ideoista, jotta tapahtuma onnistuu.  
 
Nykyisin erityisesti bisnesmaailmassa ihmiset ovat kiireisiä ja he arvostavat tehokkuutta 
tapahtumissa. Ohjelma tulee suunnitella sellaiseksi, että osallistujien odotukset täyttyvät. 
On mietittävä huolellisesti, mikä on oleellista tapahtumassa, sillä osa tapahtuman sisällös-
tä on välttämätöntä ja osa tuo lisäarvoa. (Iiskola-Kesonen 2004, 26.) Joustavuus tapah-
tuman aikataulussa on yksi tärkeä asia. On varattava aikaa muun muassa siirtymisiin ja 
verkostoitumiseen. Kokemusteni kautta olen huomannut, että varsinkin yritystapahtumissa 
riittävät verkostoitumistauot ovat olennainen asia. Interaktiivisuus tapahtumassa on nyky-
päivää ja sen voi toteuttaa monin eri tavoin. Sosiaalisen median käyttäminen, kuten ta-
pahtuman hashtagit, ovat hyvin yleisiä ja helppoja toteuttaa. Osallistujia on hyvä sitouttaa 
  
19 
tapahtumaan jo ennen tapahtumaa, joka vaikuttaa myös tapahtuman lopulliseen osallistu-
jamäärään. Kun keskustelu on aktiivista ja kiinnostavaa jo ennen tapahtumaa, tapahtu-
maan tullaan paikalle todennäköisemmin.  
 
Tapahtuman puhujat, esiintyjät ja mahdolliset kumppanit ovat olennainen osa tapahtuman 
sisältöä. On tehtävä kohderyhmän tutkimusta ja analysoida, mikä heitä kiinnostaa ja mihin 
he ovat tottuneet. Kun näitä tuloksia on saatu selville, etsitään sopivat puhujat ja esiintyjät. 
Slushin perustaja Miki Kuusi on sanonut: ”Puhujien löytäminen on pitkäjänteistä työtä. 
Hyvät puhujat ovat kuin leirinuotio, joka houkuttelee ihmiset paikalle – tapahtuma syntyy 
sen ympärille.”  
 
Kuka? Tapahtuman projektiorganisaatio on vastuussa tapahtumasta ja sen onnistumises-
ta. Tapahtumissa on usein monia eri tahoja, jotka ovat mukana tapahtuman suunnittelus-
sa sekä toteutuksessa. Kun tapahtumaprojekti alkaa, tehdään projektisuunnitelma ja jae-
taan vastuut projektiryhmän kesken. Tapahtumalla on mahdollisesti toimeksiantaja, joka 
asettaa tapahtuman tavoitteet tarkkaan ja tämän jälkeen vastuu siirtyy tapahtumajärjestä-
jälle. Tällöin on osattava luoda sellainen organisaatio, joka pystyy pääsemään vaadittuihin 
tavoitteisiin. Tapahtumaprojektin johtaja on usein projektipäällikkö tai tapahtumatuottaja, 
joka vastaa koko projektin etenemisestä ja toteutuksesta. Tapahtumalla on tärkeää olla 
selkeä johtaja, jotta projekti etenee sovitusti.  
 
On varmistettava, että jokainen tapahtumaprojektissa työskentelevä tietää oman vastuu-
alueensa lisäksi muut vastuuhenkilöt. Tapahtumaprojektissa tehtävät liittyvät usein toisiin-
sa tavalla tai toisella, joten projektiorganisaation rakenne on oltava selkeästi esitetty. 
Suunnittelusta vastaava tiimi tekee paljon yhteistyötä ja kommunikointi tulee olla mahdolli-
simman vaivatonta tiimin kesken. Näin projekti etenee tehokkaasti, eikä aikaa kulu oikei-
den ihmisten etsimiseen.  
 
Projektiryhmä tai -organisaatio koostuu tapahtumasta riippuen oman organisaation henki-
löistä sekä yhteistyökumppaneista ja muista alihankkijaorganisaatioista. Projektin alkuvai-
heessa, kun tapahtumaa suunnitellaan, mukana voi olla enemmänkin osallistujia. Tapah-
tumaprojektin käynnistyspäätöksen jälkeen tulee tehdä selkeä projektiryhmän resursointi-
suunnitelma. (Vallo & Häyrinen 2012, 228.) Tapahtumaprojektille on varattava tarpeeksi 
henkilöresursseja, jotta tapahtuma saadaan onnistuneesti toteutettua. Työmäärien kartoi-
tus on tehtävä tarkoin projektin alkuvaiheessa ja löydettävä oikeat vastuuhenkilöt. Usein 
tapahtumien suunnittelutiimi ja toteutustiimi ovat erillisiä ainakin osittain. Projektipäällikkö 
on vastuussa koko projektista, mutta tapahtumapäivän henkilöstö voi olla mukana projek-
tissa vain tapahtuman toteutuksen ajan.  
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Tapahtumatyöntekijöiden perehdytys on erityisen tärkeää, kuten jo tarkemmin luvussa 2.3 
käsiteltiin. Tapahtumaprojektin suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa huomioon projektior-
ganisaation rakenne ja vaiheet, joissa tarvitaan resursseja perehdytykseen. Perehdytystä 
tehtäviin on useimmiten projektin alkuvaiheessa, kun tapahtumaa suunnitellaan ja valitaan 
vastuuhenkilöitä. Lisäksi tapahtumapäivää varten tapahtumatyöntekijöitä on perehdytettä-
vä, jotta he tietävät mahdollisimman hyvin omat vastuunsa ja mistä tapahtumassa on ky-
symys.  
 
Kun pohditaan tapahtuman operatiivista kysymystä kuka tai ketkä, puhutaan tapahtuman 
eri resursseista. Näihin lukeutuu henkilöresurssien lisäksi rahalliset resurssit, sillä tapah-
tumaprojekteilla on usein toimeksiantaja. Toimeksiantajan rahoituksen lisäksi tapahtumal-
la saattaa olla taustalla hankerahoitusta, jolloin on huomioitava myös näihin liittyvät re-
surssit suunnitteluprosessissa. (Forsström 7.8.2015.) Lisäksi resursseihin sisältyy tapah-
tumaan liittyvät materiaalit, kuten käsiohjelmat ja julisteet. On selvitettävä, mistä saadaan 
tarvittavat materiaalit tapahtumaa varten ja voidaanko hyödyntää omia tai jonkun projekti-
organisaatiossa olevan verkostoja materiaalien hankinnassa. Olen kokenut, että verkos-
toiden kartoittamista kannattaa tehdä tapahtumaprojektin suunnittelun yhteydessä aktiivi-
sesti.  
 
Nämä edellä mainitut operatiiviset kysymykset liittyvät toisiinsa sekä aiemmin käsiteltyihin 
strategisiin kysymyksiin monin eri tavoin. On tärkeää pitää mielessä kokonaisuus koko 
suunnitteluprosessin ajan. Kun on löydetty vastaukset näihin kolmeen operatiiviseen ky-
symykseen, saadaan selville tapahtuman teema. 
 
2.4.3 Tapahtuman taloushallinto 
Tapahtuman budjetti määrittelee paljon sitä, millainen tapahtuma voidaan järjestää. Ta-
loudelliset resurssit tulisikin tästä syystä selvittää tapahtumaprojektin alkuvaiheessa.  
 
Kauhasen ym. (2002, 107) mukaan ”Tapahtuman järjestäminen on itsenäinen hanke, jolla 
on omat taloudelliset tavoitteensa.” Tapahtumilla tavoitellaan eri asioita, mutta yhä use-
ammin ne ovat myös varainhankinnan välineitä. Tällöin tapahtumalle asetetaan odotus 
taloudellisesta tuotosta. Tapahtumien talouden täytyy olla vähintään tasapainossa, koska 
tappiollisia tapahtumia ei voi järjestää kauaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 76.)  
 
Tapahtumaprojektin taloudensuunnittelu aloitetaan projektisuunnitelmaa laadittaessa. 
Projektille tehdään mahdollisimman tarkka talousarvio, joka sisältää arvion tapahtuman 
  
21 
tuloista ja menoista. Tämä arvio on aikaan sidottu, eli siitä selviää milloin rahaa on suunni-
teltu menevän ja tulevan. Tapahtumaprojekteissa syntyy yleensä menoja ennen tuloja ja 
tämän vuoksi on erityisen tärkeää tehdä selvitys tapahtuman rahoituksesta. Rahoituksen 
lähteet voidaan jakaa yleisötapahtumien kohdalla kolmeen päälohkoon: organisaation 
oma rahoitus, tapahtuman tuotot ja ulkopuoliset lähteet. Tapahtuman tuottoihin sisältyy 
muun muassa pääsylipputulot sekä myyntipaikkatuotot. Ulkopuolisiin lähteisiin puolestaan 
lukeutuu erilaiset avustukset ja tuet sekä sponsorit. (Kauhanen ym. 2002, 59–64.) Tapah-
tuman budjetoinnissa tulee kiinnittää huomiota kahteen pääosa-alueeseen: kiinteisiin kus-
tannuksiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteitä kuluja ovat muun muassa tilavuokrat, so-
mistus, esiintyjät ja tekniikka. Kiinteät kustannukset pysyvät melko muuttumattomana riip-
pumatta osallistujamäärästä. Muuttuvat kulut koostuvat pääosin tarjoiluista ja kutsupro-
sessista. (Muhonen & Heikkinen 2003, 120.) 
 
Projektipäällikön on tärkeää selvittää tapahtuman taloudelliset resurssit ja tavoitteet toi-
meksiantajan kanssa. Toimeksiantajalla saattaa olla tarkat vaatimukset rahankäytölle ja 
tapahtumajärjestäjän on kyettävä sitoutumaan näihin vaatimuksiin ja tavoitteisiin. On hyvä 
myös miettiä tapahtumaa suunniteltaessa, onko annettu budjetti ja vaatimukset realistisia. 
(Forsström 7.8.2015.) 
 
On hyvä tarkastella aiempia tapahtumaprojekteja tapahtumabudjettia tehtäessä. Lisäksi 
tapahtuman kohderyhmän huomioiminen on järkevää budjettisuunnittelussa. Esimerkiksi 
mikäli tapahtumassa tarjoillaan ruokaa ja osallistujajoukko on miesvaltainen, ruokaa kuluu 
huomattavasti enemmän kuin naisvaltaisen osallistujajoukon kohdalla. (Vallo & Häyrinen 
2012, 148.)  
 
Tapahtumaprojektille tehdään usein erilaisia kustannusarvioita. Projektin alkuvaiheessa 
tehdään arvio kustannuksista ja tämän pohjalta muotoillaan peruskustannusarvio, jonka 
perusteella tehdään päätös projektin käynnistyspäätös. Myöhemmin tehdään edellä mai-
nittu talousarvio, joka on aikaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma. Lisäk-
si tehdään tarkempi kustannusarvio, joka on luettelomainen laskelma projektin kustannuk-
sista. (Kauhanen ym. 2002, 107–108.) Nämä laskelmat kannattaa tehdä sellaisen työka-
lun avulla, kuten Excel, jota on helppo muokata tapahtumaprojektin edetessä.  
 
Muita tapahtuman taloushallintoon liittyviä asioita ovat muun muassa rahavarojen hoito, 
käsittely ja kirjanpito. Lisäksi on selvitettävä verolainsäädäntöön liittyvät asiat veroviran-
omaisten kanssa hyvissä ajoin. (Kauhanen ym. 2002, 66–68.) Projektiorganisaatiossa 
tulee olla selkeä vastuuhenkilö, joka hoitaa tapahtuman taloushallintoa. Henkilöllä tulee 
olla tarvittava osaaminen taloushallinnosta ja hänen on annettava reaaliaikaista tietoa 
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projektin taloustilanteesta projektipäällikölle. Iiskola-Kesosen (2004, 76) mukaan ”Paras 
talouden seuranta tapahtuu samaan aikaan päätöksenteon kanssa.” Projektipäällikön tu-
lee seurata kustannuksia aktiivisesti, jotta tiedetään edetäänkö tapahtumaprojektissa vai 
joudutaanko se kenties keskeyttämään. Etenemispäätökseen vaikuttaa moni asia ja ta-
pahtuman talouden tilanne on yksi tärkeimmistä.  
 
2.4.4 Riskienhallinta 
Vaikka tapahtuma suunniteltaisiin kuinka hyvin, on aina varauduttava yllättäviin tilanteisiin. 
Tapahtumassa on lukuisia liikkuvia osia, jotka muuttuvat monista eri syistä eikä niihin pys-
tytä aina edes varautumaan. Joten on hyvä tehdä riskienhallintaa varten suunnitelma, 
jossa otetaan huomioon todennäköiset ongelmat. Tähän on monia erilaisia tekniikoita ja 
riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta, millaista riskisuunnitelmaa olisi hyvä käyttää. 
 
Yksi riskienhallinnan tekniikka on ABC-ajattelu ja sen vaiheet ovat: 
 
A Tiedosta riskit = riskien kartoitus. 
B Luokittele riskit niiden todennäköisyyden ja merkittävyyden suhteen = riskien arviointi. 
C Tee tarpeelliset suunnitelmat ja päätökset riskien siirtämiseksi muille, minimoimiseksi 
tai eliminoimiseksi = riskien hallinta. (Kauhanen ym. 2002, 54.) 
 
Riskien jako voidaan tehdä monella eri tavalla, joista yksi on jakaa ne ajoituksen mukaan 
tapahtumaa edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin riskeihin. Toinen tapa 
on jakaa riskit asiaryhmittäin. Kauhanen ym. (2002, 54) esittää kirjassaan yleisötapahtu-
man riskit seuraavasti: 
 
– ympäristöriskit 
– asiakasriskit 
– sopimusriskit 
– aikatauluriskit 
– henkilöstöriskit ja organisointiriskit 
– taloudelliset riskit 
– tekniikkariskit 
– imagoriskit 
– turvallisuusriskit.  
 
Vaikka yllä oleva lista on koottu erityisesti yleisötapahtumia ajatellen, sitä voidaan hyödyn-
tää varsin hyvin myös muunlaisissa tapahtumissa. Riskien kartoitus tehdään projektisuun-
nitelman yhteydessä ja siihen on hyvä ottaa mukaan alusta alkaen koko projektiorgani-
saatio.  
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Kartoitusvaiheen jälkeen riskit arvioidaan ja kriteerit ovat riskin todennäköisyys ja merkit-
tävyys. Todennäköisyyden lisäksi riskille voidaan arvioida myös kriittisyys merkittävyyden 
sijaan. Kettusen (2009, 195) mukaan riskien arviointiasteikko voi olla esimerkiksi seuraa-
vanlainen:  
 
Kuinka kriittinen kyseinen riski on? 
3 = Erittäin kriittinen riski, johtaa projektin epäonnistumiseen 
2 = Kriittinen, mutta ei projektia kaatava riski 
1 = Vähäinen riski, vaatii töitä, mutta siedettävissä 
 
Miten todennäköistä on, että riski toteutuu? 
3 = On mahdollista 
2 = Mahdollista, mutta epätodennäköistä 
1 = Hyvin epätodennäköistä 
 
Näiden lukujen tulona saadaan riskille riski-indeksi (1–9), joka kertoo kuinka suuresta ris-
kistä on kysymys. Näin riskit pystytään lajittelemaan ja tekemään tarvittavat suunnitelmat 
sekä toimenpiteet riskien minimoimiseksi. Tätä sanotaan riskien hallinnaksi. (Kauhanen 
ym. 2002, 56; Kettunen 2009, 76.) 
 
Riskianalyysin avulla saadaan todetuille riskeille riski-indeksi eli toteutumisaste. Toteutu-
misasteen avulla projektipäällikkö hallinnoi riskien tilannetta. Riskianalyysia tulee seurata 
aktiivisesti tapahtumaprojektin ajan koko projektiorganisaation voimin. Riskejä hallitaan 
tekemällä toteutussuunnitelmaan tarvittavia muutoksia, jotta riskien toteutumisaste saa-
daan alenemaan. Riskejä on mahdollista minimoida tai jopa eliminoida muun muassa eri-
laisten vakuutusten avulla. Tärkeintä on, että riskit kartoitetaan ja arvioidaan sekä niille 
tehdään toimenpidesuunnitelma.  
 
Monet riskit voidaan ennaltaehkäistä, mutta ne tulee tiedostaa ja niille tulee olla etukäteen 
tehty toimenpidesuunnitelma. Tämä suunnitelma kertoo ennalta ehkäisevän toimenpiteen 
lisäksi sen, mitä tehdään mikäli ongelma ilmaantuu sekä kuka on vastuuhenkilö. Jokaisel-
le riskille ei ole välttämätöntä tehdä toimenpidesuunnitelmaa. Projektiorganisaatiossa voi-
daan määritellä raja-arvo, jonka ylittäville riskeille suunnitelma tehdään. (Lööw 2002, 60; 
221.) Tapahtumaprojekteissa tulee aina eteen muutoksia, mutta hyvä perussuunnittelu 
takaa hallitun reagoinnin näihin muutoksiin (Muhonen & Heikkinen 2003, 120). Liitteessä 2 
on esimerkki projektin riskianalyysistä, jota voidaan hyödyntää tapahtumaprojektin riskien 
hallinnassa.  
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2.4.5 Tapahtuman päättäminen ja jälkimarkkinointi 
Tapahtuma on kertaluonteinen projekti, mutta on toivottavaa, että tapahtuma jäisi jollain 
tapaa elämään sen päätyttyä. Hyvällä jälkihoidolla tapahtuman elinkaarta voidaan jatkaa 
jopa useilla viikoilla. Tapahtuman jälkeen tehtäville toimenpiteille on viisasta varata aikaa 
ja resursseja projektin suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan, että tapahtuma hoidetaan 
ammattitaitoisesti ja huolellisesti alusta loppuun saakka. Tapahtuman viimeinen vaihe on 
jälkimarkkinointi, jolle on aikaa noin kaksi viikkoa tapahtumasta (Vallo 2009, 44–45).  
 
Jälkimarkkinoinnin lisäksi puhutaan tapahtuman päättämisestä, joka tulee tehdä suunni-
telmallisesti. Riippuen tapahtumasta, on varattava aikaa purkamiselle, siivoamiselle sekä 
erilaisille lopputöille. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) Tapahtuman päättäminen voidaan jakaa 
neljään osaan: tapahtuman onnistumisen arviointi, sidosryhmien kiittäminen, projektiorga-
nisaation huomioiminen ja loppuraportin tekeminen. (Kauhanen ym. 2002, 125.)  
 
Ennen näitä edellä mainittuja vaiheita on hyvä kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin. 
Jotta arviointi, kiittäminen ja muut toimenpiteet on mahdollista toteuttaa, täytyy suunnitella 
millä keinoilla nämä vaiheet saadaan tehtyä. Aiemmin on käsitelty tapahtuman tavoitteita, 
jotka luonnollisesti tulee päättää tapahtumaprojektin alussa. Projektisuunnitelmaa tehdes-
sä on hyvä käyttää aikaa myös jälkitöiden suunnitteluun. Jotta tapahtuman onnistumista 
voidaan arvioida, tulee päättää, mitä asioita mitataan ja millä tavoin. Tähän liittyy olennai-
sesti palautteen kerääminen. Vallon ja Häyrisen (2012, 184–185) mukaan "Jokainen ta-
pahtuma jättää mukanaolijoille muistijäljen ja tunteen siitä, oliko tapahtuma odotukset täyt-
tävä vai ei. Tapahtuman toteuttajan tehtävänä on yksinkertaisuudessaan täyttää tai mielui-
ten ylittää odotukset. Jos palautetta ei kerätä, ei odotusten täyttymisestäkään saada tie-
toa." 
 
Palaute on todella arvokasta tietoa tapahtumaprojektille palautelomakkeen sisältö tulee 
miettiä tarkoin etukäteen tapahtumakohtaisesti. Tapahtumasta on saatava tarpeeksi sel-
keästi mitattavaa palautetta, jotta sitä voidaan hyödyntää. Avoimen palautteen lisäksi on 
kysyttävä esimerkiksi yleisarvosanaa tapahtumalle, joka on hyvä mittari tapahtuman on-
nistumisen arviointiin. Palaute tulee kerätä välittömästi tapahtuman jälkeen, jotta tapahtu-
makokemukset ovat tuoreessa muistissa. Se voidaan kerätä myös osittain tai jopa koko-
naan tapahtuman aikana. Osallistujapalaute voidaan kerätä myös paikan päällä ja arpoa 
palautteen antajien kesken pieniä yllätyspalkintoja ennen tapahtuman päätöstä. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 186.) Tässä asiassa on hyvä ottaa huomioon tapahtuman kohderyhmä ja 
valita palautteen keräämismuoto sen mukaan. Palautteen antamisen täytyy olla mahdolli-
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simman helppoa ja nopeaa ja vastaajan on koettava palautteen antaminen tärkeäksi. Täl-
laisia asioita huomioimalla saadaan vastausprosenttia lisättyä. (Forsström 7.8.2015.) 
 
Osallistujapalautteen lisäksi tulee kerätä palautetta tapahtuman muilta sidosryhmiltä, ku-
ten tapahtumatyöntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta sekä puhujilta. Myös näiden palaut-
teiden keräämiseen tulee päättää toimintatavat suunnitteluvaiheessa. Usein tapahtuma-
projektissa mukana olleiden palaute kerätään tapahtuman jälkeen pidettävässä yhteenve-
topalaverissa, jossa se käydään samalla läpi. 
 
Jälkimarkkinoinnin osalta tärkeää on, että sillä tuetaan tapahtuman tavoitetta ja vahviste-
taan osallistujan tunnetta siitä, että hänen oli hyödyllistä osallistua tapahtumaan. Osallistu-
jaa on ehdottomasti kiitettävä osallistumisesta ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan lisä-
arvoa esimerkiksi tarjoamalla forumeita, joissa osallistuja voi jatkaa keskustelua aiheesta 
muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa, tapahtuman materiaaleilla tai kerrotaan tulevista 
tapahtumista tai koulutuksista saman aihepiirin alueelta. (Forsström 7.8.2015.) Lisäksi 
jälkimarkkinointiin liittyy jatkotoimenpiteet, jotka joissain tapahtumissa ovat erittäin merkit-
tävässä roolissa. Mikäli tapahtuman tavoitteena on ollut uusien asiakkaiden hankinta, var-
sinainen työ alkaa vasta tapahtuman jälkeen. Osallistujiin eli potentiaalisiin asiakkaisiin 
otetaan kontakti hyvin pian tapahtuman päätyttyä ja aloitetaan uusi työvaihe. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 190.) 
 
Tapahtuman päättämisen neljä osa-aluetta esiteltiin tämän alaluvun alussa. Kun suunni-
telmat ovat tehty huolellisesti, voidaan tehdä nämä vaiheet huomattavasti tehokkaammin. 
Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan päästiinkö tapahtumalle asetettuihin tavoitteisiin. 
Tapahtumaorganisaation kanssa pidettävässä palaverissa käydään läpi tapahtuman kulku 
sekä onnistumiset ja epäonnistumiset. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) Lisäksi keskustellaan 
siitä, mitä tapahtumaprojektista opittiin. Palautepalaveri on tärkeä järjestää, jotta kaikki 
hyvät ja huonot asiat tulee käsitellyksi ja projektiryhmälle jäisi mahdollisimman hyvä mieli 
tapahtumaprojektista. (Vallo & Häyrinen 2012, 189.) Palaverissa esille tulleet asiat kirja-
taan ylös loppuraporttiin, jota täydennetään koko jälkitöiden ajan.  
 
Tapahtuman jälkeen on tärkeää kiittää tapahtuman osallistujia, puhujia sekä esiintyjä ja 
kumppaneita. Projektiryhmän kiittäminen hoituu yleensä kätevimmin palautepalaverin yh-
teydessä, mutta tapahtumatyöntekijät eivät välttämättä ole läsnä tässä tilaisuudessa, joten 
on hyvä muistaa kiittää heitä vielä erikseen. Projektiorganisaation huomioimista käsiteltiin 
osittain jo aiemmin, mutta on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti vapaaehtoistyöntekijöi-
den huomioimiseen. Tapahtumaprojekteissa usein käytetään vapaaehtoisia ja on asiallista 
palkita heidän panostuksensa jollain tavalla. Tämän ei välttämättä tarvitse olla rahallista 
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vaan se voi olla jokin sosiaalinen palkkio, kuten kunniakirja tai muu huomionosoitus. 
(Kauhanen ym. 2002, 127.) 
 
Loppuraportin kokoaminen aloitetaan heti tapahtuman jälkeen ja sitä täydennetään jälki-
töiden edetessä. Loppuraportin sisältö määräytyy tapahtumakohtaisesti, mutta tärkeitä 
asioita ovat muun muassa tapahtumaprojektin yleiskuvaus, tapahtuman tavoitteet ja on-
nistumisen arviointi sekä tapahtumaorganisaation toiminnan arviointi. Dokumentointi on 
erityisen tärkeää, mikäli kyseessä on toistuva tapahtuma. Tällöin loppuraportista on hyvä 
löytyä muun muassa suunniteltu ja toteutunut budjetti sekä tapahtumasta saatu palaute. 
Nämä antavat arvokasta tietoa seuraavaa tapahtumaprojektia varten. (Vallo & Häyrinen 
2012, 188.) Lisäksi loppuraporttiin voidaan liittää tapahtuman aikana otettuja kuvia ja vi-
deoita sekä muita visuaalisesta ilmeestä kertovia materiaaleja, kuten tapahtuman markki-
nointiin liittyvää materiaalia. Olen kokenut, että mallipohja ohjelmasta tai julisteesta on 
suuri apu seuraavan tapahtuman suunnittelussa, jotta ei tarvitse aloittaa täysin tyhjästä ja 
projekti etenee tehokkaasti. 
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3 Projektinhallinta toimeksiantajan toimialalla 
Tässä kappaleessa käsitellään projektinhallintaa tapahtumajärjestämisen toimialalla. Ta-
pahtumajärjestäminen ja projektinhallinta yhdistetään usein toisiinsa, koska tapahtumat 
ovat eräänlaisia projekteja. Kuten jo aiemmin johdannossa on todettu, tässä opinnäyte-
työssä käsitellään enemmän projektinhallintaa eikä niinkään projektin johtamista. Toimek-
siantaja PuskaPromotionin toimialaa on tapahtumajärjestäminen ja tämän opinnäytetyön 
tuotoksen loppukäyttäjät ovat tapahtumakoordinaattoreita, jotka hallinnoivat yrityksen ta-
pahtumaprojekteja.  
 
3.1 Mikä on projekti? 
Projektille on lukuisia määritelmiä, joista yksi ytimekäs on esitelty Ruuskan mukaan seu-
raavasti: ”Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen 
suorittamaan tiettyä tehtävää.” Projektin lopputuloksen lopputuotteet voivat olla täysin 
erilaisia. Aina siis lopputuloksena ei ole konkreettinen tuote, vaan se voi olla esimerkiksi 
voimalaitos tai tietokonepeli. Lopputuloksena voi olla myös ratkaisu johonkin ongelmaan. 
(Ruuska 2007, 19–20.) Projektin määritelmiä on tehty myös laajempina ja yksityiskohtai-
sempina, jolloin voidaan soveltaa projektityöskentelyä moniin eri aloihin. Tapahtuma-ala 
on yksi ala, joka on ottanut yleisesti käyttöön projektimenetelmät. Kuten aiemmassa lu-
vussa (luku 2) esiteltiin tapahtumia projekteina, projektityöskentely on varsin sopiva toi-
mintamalli tapahtumajärjestämiseen.  
 
Ruuska kuvaa projektia kirjassaan myös seuraavasti: ”Projekti on työkokonaisuus, jolla on 
selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. Projekti päättyy, kun kaikki projektisuunnitelmassa 
määritellyt tehtävät on suoritettu ja tilaaja on hyväksynyt projektin lopputulokset.” (Ruuska 
2007, 265.) Projekti on tilaustyö, jolla on asiakas. Projektilla täytyy olla selkeät tavoitteet ja 
riittävät toimintaedellytykset. Projektia kuvataan myös asiantuntijaorganisaationa, jossa 
yksinkertaisesti organisoitu ja tavoitteeseen sitoutunut projektiryhmä on paras. Projektien 
välitavoitteet terävöittävät projektin toimintaa. (Ruuska 2007, 54.) 
 
Projekteista puhuttaessa puhutaan usein myös prosesseista. Erona näillä on se, että pro-
jekti on kertaluonteinen tehtävä ja prosessilla puolestaan kuvataan jatkuvaa toimintaa eli 
toistuvia tehtäväketjuja (Ruuska 2007, 24). 
 
Kettunen (2009, 43) jakaa projektin vaiheisiin, jotka ovat esitelty kuviossa 5. Projektin 
yleinen kulku lähtee tarpeen tunnistamisesta ja loppuu projektin päättämiseen. Vaiheet 
seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. Projektin aikana mahdollisesti joudutaan 
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edelliseen projektin vaiheeseen, mikäli tulokset tai kehitystyö sitä vaativat. Jos määrittely-
vaiheessa saadut tulokset ovat riittävän tyydyttäviä, projekti etenee suunnitteluvaihee-
seen. Tässä vaiheessa syntyy projektisuunnitelma, johon kirjataan tavoite ja millä keinoilla 
tavoitteeseen päästään. Projektisuunnitelmaa käsitellään tarkemmin luvussa 3.4. Huolelli-
sen suunnittelun jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen. Ennen tätä siirtymää on vielä 
mahdollista keskeyttää projekti. Usein toteutusvaiheen alettua projektin keskeyttäminen 
tulee kalliiksi. Toteutusvaihe etenee ideaalitilanteessa projektisuunnitelman mukaisesti. 
Yleensä projektin edetessä tulee eteen tilanteita, jolloin suunnitelmaa täytyy muuttaa ja 
tehdä uusia ratkaisuja. (Kettunen 2009, 43–44.) Näitä tilanteita varten on hyvä tehdä 
suunnitteluvaiheessa riskikartoitus, jossa tehdään lista todennäköisistä poikkeamista ja 
näille tehdään varasuunnitelma.  
 
Toteutusvaiheen päätyttyä on syntynyt projektisuunnitelmassa kuvattu tuotos ja viimeinen 
vaihe on projektin päättäminen. Tähän sisältyy projektin loppuraportointi, projektiorgani-
saation purkaminen sekä jatkoideoiden esille tuominen. (Kettunen 2009, 44–45.) 
 
Kuvio 5. Projektin yleinen kulku (Kettunen 2009, 43) 
 
3.2 Projektinhallinta 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään enemmän projektinhallintaan kuin sen johtamiseen. 
Johtaminen on suurempien kokonaisuuksien haltuun ottamista ja hallinnalla viitataan 
enemmän pienempiin yksittäisiin kokonaisuuksiin.  
 
Projektin hallinnalta vaaditaan Ruuskan (2007, 30) mukaan jatkuvaa ennakointia, jotta 
muutospaineisiin voidaan vastata nopeasti ja sopeuttaa projektin toiminta uuden tilanteen 
mukaiseksi. Alan kirjallisuudesta on löydettävissä useita samansuuntaisia määritelmiä 
projektinhallinnalle. Kaikista määritelmistä on löydettävissä yhtenä tekijänä valvonta. Kos-
ka projekti kuluttaa rahaa, projektin maksaja tai tilaaja haluaa tämän vuoksi tietää mitä 
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projektissa tapahtuu. Projektiryhmissä työskentelee ihmisiä, joten projektinhallinnassa on 
kyse paljolti ihmisten johtamisesta. Projektinhallinnan sanotaan olevan paras harjoittelu-
paikka yleisjohtamiseen (Forsberg, Mooz & Cotterman 2004, 312).  
 
”Projektin valvonnan tulee olla ennakoivaa ja reagoivaa, mutta ei passiivista. Yleisen mie-
lipiteen vastaisesti reagoiva hallinta on oleellisen tärkeä osa projektien hallinnassa.” 
(Forsberg ym. 2004, 211.) Projektien epäonnistuminen ei johdu yleensä teknisistä syistä 
vaan hallinnan ja menetelmien riittämättömyydestä. Projektin huono organisointi ja puut-
teellinen suunnittelu ovat myös yleisiä syitä projektien epäonnistumiseen. Ruuskan (2007, 
41) mukaan oikein sovelletulla projektin hallinnalla voidaan ennakoida ja välttää monet 
vaikeudet, joita projektitoiminnassa tyypillisesti esiintyy.  
 
3.3 Projektityöskentely 
Lööw pohtii kirjassaan mitä etuja projektityöskentelyllä voidaan saavuttaa ja miksi sitä 
käytetään yhä enemmän nykyään. Lööw toteaa, että suosio johtuu osaksi siitä, että pro-
jektit ovat hyvin tulossuuntautuneita, mikä helpottaa asioiden laittamista tärkeysjärjestyk-
seen. Kun ihmisillä on oikeaa osaamista ja he ovat kiinnostuneita projektista, he voivat 
keskittää kaiken energiansa tiettyyn tehtävään. Lisäksi päätöksenteko on helpompaa, kun 
on tavoitteita joiden mukaan edetään. Projektityöskentely etenee myös yleensä nopeam-
min kuin tavanomainen työskentely. Lööw myös mainitsee, että projektityöskentelyä on 
helpompi arvioida kuin tavallisessa linjaorganisaatiossa työskentelyä. (Lööw 2002, 18.) 
 
Ruuskan (2007, 271) mukaan projekti on aina myös oppimisprosessi ja henkilöiden ohella 
myös organisaation täytyy oppia. Koska projektit ovat aina kertaluontoisia, kahta saman-
laista projektia ei ole. Tästä syystä kokemukset ovat arvokkaita ja opit tulisi hyödyntää 
tulevia projekteja varten.  
 
Projektityöskentelylle on yleistä kautta aikain ollut se, että samat ongelmat nousevat esille 
projektista toiseen. Yleisimpiä haasteita on aikatauluongelmat, työmäärien arviointi sekä 
lopputuloksen laatu ei tunnu tyydyttävän. On kuitenkin muistettava, että ”ajan, rahan ja 
lopputuloksen laadun yhtäaikainen hallinta on juuri se syy, minkä takia projekteja peruste-
taan.” (Ruuska 2007, 13.) 
 
3.4 Projektiorganisaatio 
Projektiryhmä muodostuu eri alueiden asiantuntijoista ja he vastaavat projektissa oman 
erityisalueensa tehtävistä. Projektiryhmään voi kuulua sekä projektissa päätoimisesti että 
osa-aikaisesti toimivia henkilöitä. Ruuskan (2007, 21) mukaan ”Projektiorganisaatiolle 
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luonteenomaista on johtaminen tavoitteiden ja poikkeamien avulla, joustavuus sekä tila-
päisyys.”  
 
Voidaan puhua yleisesti, että projektiorganisaatio koostuu kahdesta tai useammasta yksi-
löstä, jotka ”työnjaon” kautta yrittävät saavuttaa organisaatioon liittyvän tavoitteen. Orga-
nisaatioita on olemassa siellä, missä työ jäsennellään, jotta voidaan käyttää hyväksi työn-
jakoa. Jäsentelyllä tarkoitetaan sitä, että on olemassa kiinteä malli työn jakamiseksi eri 
henkilöiden kesken. Näitä töitä voidaan kuvata myös rooleiksi, mikä jokaisella henkilöllä 
on. Lisäksi jokaisella on oma tehtävänsä ja ne kaikki ovat suhteessa toisiinsa. (Karlsson & 
Marttala 2001, 76–77.) 
 
Forsbergin ym. (2003, 146) mukaan projektiryhmän kokoaminen alkaa oikeiden henkilöi-
den valinnalla ja heidän rooliensa määrittelyllä. Riippuu projektin koosta millaiset resurssit 
tarvitaan. Kun projektiryhmää kootaan, on huomioitava oikeiden henkilöiden sopivuuden 
lisäksi onko heillä varmasti aikaa osallistua projektin toteuttamiseen. Kaikki ryhmän jäse-
net eivät välttämättä löydy oman organisaation sisältä vaan vastuuhenkilöt etsitään ulko-
puolelta. Projektiorganisaatiolle tehdään myös selkeä roolitus ja vastuujako. Asiantuntija-
organisaatiossa roolitus tukee myös ihmisen ammatti-identiteettiä. (Kettunen 2009, 129–
130.) 
 
On tärkeää, että jokainen projektiorganisaatiossa ymmärtää roolinsa eri vaiheissa. Erityi-
sesti isommissa projekteissa suunnittelu- ja toteutusorganisaatio on usein eri kokoonpano.  
Roolijako on suunniteltava hyvin ja perehdytys tehtäviin on erityisen tärkeää. On mahdol-
lista, että uusi henkilö tulee mukaan projektiin vasta toteutusvaiheessa eikä hänellä on 
mitään ennakkotietoa projektista. Kokemukseni erityisesti tapahtumaprojekteissa on osoit-
tanut, että tällöin tulee selvittää taustatiedot projektista uudelle henkilölle, jotta hän pystyy 
hoitamaan omat tehtävänsä ja vastuunsa parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Useissa projekteissa vastuuhenkilönä on projektipäällikkö. Tämä henkilö voi olla nimik-
keeltään jokin muukin, mikäli organisaation rakenne on toisenlainen. Jokainen organisaa-
tio määrittelee projektien vastuuhenkilöt ja roolit omaan toimintaansa sopivimmalla tavalla. 
Projektipäällikön tai muun vastaavan henkilön tehtävä on kyettävä innostamaan projekti-
ryhmän jäseniä. Olen todennut monessa tapahtumaprojektissa, että projektipäällikön teh-
tävä on haastava, sillä hänen tulee kyetä suunnittelemaan, johtamaan ja viemään projek-
tia tehokkaasti eteenpäin.  
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Lööwin (2002, 31) mukaan tärkeimpiä projektipäällikön ominaisuuksia ovat kyky käsitellä 
useita asioita samanaikaisesti, joustavuus, kyky innostaa muita, päättäväisyys sekä taito 
sanoa ”ei”. Riippuu paljon projektin luonteesta, millainen projektipäällikön on oltava. 
 
Lisäksi projektipäällikön yksi tärkeä ominaisuus on kyky priorisoida asioita. Projekteissa 
ilmaantuu lähes poikkeuksetta yllättäviä tilanteita ja projektin onnistumisen kannalta on 
osattava asettaa eteen tulevat asiat tärkeysjärjestykseen. Projektipäällikkö voi hyödyntää 
tehtävien luokittelussa kuviota 6.  
 
 
Kuvio 6. Tehtävien luokitteleminen (Iiskola-Kesonen 2009, 79) 
 
3.5 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnitelma on keskeinen työkalu projektin toiminnan kannalta. Projektinhallinta 
sekä projektin onnistumisen arviointi perustuvat projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitel-
massa määritellään mitä projektin on saatava aikaan ja missä aikataulussa, paljonko ra-
haa, henkilöitä ja muita voimavaroja on käytettävissä sekä mitä tiedonvälitys- ja dokumen-
tointiperiaatteita projektissa noudatetaan. (Ruuska 2007, 22.) 
 
Projektisuunnitelman pääpaino on siinä, mitä tehdään, kuka tekee ja mihin mennessä 
(Ruuska 2007, 179). Kettusen (2009, 77) mukaan ”Projektisuunnitelma on koko projektin 
ajan elävä dokumentti, jota päivitetään jatkuvasti. Näin koko projektitiimillä on aina mah-
dollisuus tarkistaa yhdestä dokumentista miten asiat on sovittu tehtäväksi.” Projektitiimi 
voidaan ottaa mukaan suunnitelman tekemiseen, jolloin saadaan sitoutettua tiimiä projek-
tin toimintatapaan ja tavoitteisiin. (Kettunen 2009, 91.) Erityisesti pienemmissä projekteis-
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sa voidaan myös hyödyntää tiimin ammattitaitoa jo suunnitteluvaiheessa ja näin projekti-
tiimi voi vaikuttaa esimerkiksi valittavien työtapojen ja työkalujen valintaan. 
 
On mahdollista, että projektipäällikölle tulee kiusaus päästä varsinaisen projektityön pariin 
mahdollisimman pian ja ”työläs” suunnittelu ohitetaan. Lööw (2002, 62) muistuttaa kirjas-
saan, että ”jos epäonnistut suunnittelussa, suunnittelet epäonnistuvasi”. Lööwin (2002, 63) 
mukaan suunnittelun tarkoitus on muun muassa 
- koordinoida resursseja 
- arvioida aikatauluja ja pysyä niissä 
- lisätä tehokkuutta 
- hyödyntää resursseja oikein 
- tehdä oikeita asioita oikealla tavalla 
- välttää hätäaputoimia 
- havaita poikkeamia tavoitteista. 
 
Suunnitteluvaiheeseen tulee kiinnittää eniten huomiota projektissa. Tässä vaiheessa voi-
daan vähentää tai välttää monia tulevia ongelmia ja projektisuunnitelma helpottaa ajan, 
resurssien ja toimintojen tärkeysjärjestykseen laittamista. Projektisuunnitelman rakenne 
on riippuvainen projektin luonteesta, mutta pääosin rakenne on kaikissa projekteissa hyvin 
samankaltainen.  
 
Kettusen (2009, 92) mukaan projektisuunnitelman tekoa varten tulee olla tiedossa ainakin 
projektin määritelty tavoite, käytettävissä olevat resurssit, budjettiraamit, aikataulu sekä 
projektin rajoitteet. Suunnitelman laajuus riippuu projektin koosta ja luonteesta, joten pie-
nissä projekteissa suunnitelmien ja kuvaustapojen ei tarvitse olla täydellisiä. Kevyesti esi-
tetty aikajana on varsin käyttökelpoinen aikataulun ja projektin läpiviennin esitystapa. (Ket-
tunen 2009, 115.) 
 
On suositeltavaa asettaa projektille välitavoitteita. Ne helpottavat projektin johtamista ja 
hallinnoimista sekä helpottavat projektin seurantaa. Lisäksi ne edesauttavat projektin ete-
nemistä ja työmäärien arviointi tarkentuu. (Kettunen 2009, 108–109.) Yksi paljon käytetty 
työkalu projekteissa on Gantt -taulukko. Tähän taulukkoon listataan kaikki projektin tehtä-
vät mahdollisimman selkeästi ja määritellään vastuuhenkilöt. Taulukosta ilmenee myös 
tehtävälle arvioitu aika sekä ajankohta, jolloin tehtävän tulee olla valmis. Projektin johtaja 
seuraa taulukkoa aktiivisesti, jotta projekti pysyy aikataulussa ja asetetut tavoitteet saavu-
tetaan. Gantt -taulukko voidaan tehdä Microsoft Project (MSP) -ohjelmistolla tai yksinker-
taisessa projektissa Microsoft Excel -taulukointiohjelmaa käyttäen.  
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3.5.1 Projektin käynnistäminen 
Kun alustava projektisuunnitelma on valmis, tämä toteutussuunnitelma toimii projektin 
käynnistyspäätöksen perustana. Suunnitelmasta selviävät tavoitteet, aikataulu, budjetti 
sekä projektiorganisaatio. Tässä vaiheessa on hyvä keskustella vielä projektin toimeksian-
tajan kanssa siitä, onko projektille asetetut tavoitteet ja vaatimukset selviä sekä onko ne 
ymmärretty. Lisäksi on selvitettävä onko projektin toteuttamiselle tarpeeksi voimavaroja ja 
aikaa. (Karlsson & Marttala 2001, 73.) 
 
Projektin käynnistyspäätöksen tekee projektin omistaja tai muu vastuuhenkilö. Toteutus-
vaiheen lähtiessä käyntiin projektin johtajalla on hyvin tiedossa, mistä lähdetään liikkeelle. 
Koko projektiorganisaatio on saatava projektin käynnistyksen yhteydessä ajan tasalle ja 
mukaan projektiin. Yksi hyväksi todettu menettely on käynnistyspalaveri, jossa projekti-
ryhmän jäsenet tapaavat. Tässä tilaisuudessa käydään läpi projektin tavoitteet ja jaetaan 
tehtävät sekä vastuut ryhmän kesken. Palaverissa on hyvä olla läsnä myös projektin toi-
meksiantaja, mikäli sellainen on. Toimeksiantajan esittely projektiryhmälle on tärkeää, 
mikäli se ei ole kaikille entuudestaan tuttu. Projektityöskentelyssä toimintaympäristön tun-
teminen on tärkeää. (Kettunen 2009, 156.) 
 
3.5.2 Projektin raportointi 
Jotta projektia voidaan ohjata tehokkaasti, sillä on oltava käytössä tarkoitukseen sopiva 
valvonta- ja raportointijärjestelmä. Sen tarkoitus on kerätä ja välittää projektiin liittyvää 
informaatiota, jonka perusteella projektin etenemistä seurataan ja mahdollisiin poik-
keamiin pystytään reagoimaan. Ruuskan mukaan ”Raportointijärjestelmä on projektin oma 
tapa seurata työn edistymistä.” (Ruuska 2007, 218.) 
 
Projektin seuraamiseen on oltava selkeät toimintatavat. Seurantaraporttien laatiminen 
saattaa tuntua työläältä kiireen keskellä, mutta projektin etenemisen kannalta niillä on 
suuri merkitys. Mikäli projektipäällikkö huomaa, että jokin osa-alue ei etene suunnitelman 
mukaisesti on tehtävä toimenpiteitä, jotta projektin onnistuminen voidaan varmistaa. (Ket-
tunen 2009, 170.) 
 
Riippuen projektin luonteesta raportointityökaluina voi olla muun muassa viikkoraportti tai -
palaveri tai erillinen projektinhallinnan työkalu, kuten Microsoft Project. Tilanneraportit ovat 
tärkeitä kaikille projektiorganisaatiossa oleville eikä pelkästään projektipäällikölle. Projektit 
muodostuvat lukuisista kokonaisuuksista ja ne ovat usein riippuvaisia toisistaan. Joten on 
tärkeää, että kaikki projektissa työskentelevät ovat ajan tasalla projektin etenemisestä.  
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Ruuskan (2007, 220) mukaan raportoitava tieto tulee jalostaa oikein riippuen siitä, kenelle 
tieto on suunnattu. Ylimmälle johdolle menevä tieto tulee olla mahdollisimman selkeää ja 
yksityiskohtien kertominen ei ole välttämätöntä. Johto on kiinnostunut yleensä projektin 
arvioidusta ajankohdasta, tärkeimpien välitavoitteiden saavuttamisesta sekä kokonaiskus-
tannuksista ja lopputuloksesta. Yksityiskohtainen raportointi saattaa peittää alleen tärke-
ämpiä asioita ja raportin informatiivisuus kärsii. (Ruuska 2007, 220–221.)  
 
Projektin raportointi on osa viestintää ja viestintä on projektityöskentelyssä sekä työväline 
että voimavara. Projektiviestintä tulee ottaa huomioon projektisuunnittelussa ja sitä tulee 
johtaa sekä valvoa aivan kuten projektin muitakin resursseja. Viestinnän on oltava teho-
kasta, jotta projektiorganisaation resurssit eivät mene liikaa tiedon välittämiseen ja vas-
taanottamiseen. Viestintäsuunnitelman sisältö harkitaan projektikohtaisesti. (Ruuska 
2007, 212–216.) Suurissa projekteissa suunnitelman on oltava laajempi ja yksityiskohtai-
sempi, sillä viestittävää on luonnollisesti enemmän. Olen todennut, että pienemmissä pro-
jekteissa lyhyempi suunnitelma riittää, mutta sen on oltava tarpeeksi kattava ja se tulee 
käydä läpi projektiorganisaation kanssa huolellisesti. Näin saadaan koko projektiryhmä 
noudattamaan samoja sääntöjä eikä resursseja kulu hukkaan projektin edetessä.  
 
3.5.3 Projektin riskien hallinta 
Ruuskan (2007, 30) mukaan ”Projektissa jatkuvat muutokset ja odottamattomat tilanteet 
ovat pysyvä olotila.” Muutostarpeet eivät välttämättä johdu suunnittelu- tai toteutusvirheis-
tä vaan ne ovat olennainen osa projektityöskentelyä. Muutoksiin ja riskeihin voidaan ja 
niihin tulee varautua etukäteen. Usein projektisuunnitelmaan sisällytetään riskianalyysi, 
jolla varaudutaan odottamattomiin tilanteisiin. Riskien hallinta koostuu seuraavista osateh-
tävistä: riskien analysointi, riskilistan laatiminen, toimenpiteistä sopiminen sekä seuranta 
ja riskilistan ylläpito (Ruuska 2007, 248). 
 
Riskien hallintaan liittyy olennaisesti riskien tunnistaminen ja varautumissuunnitelman 
laatiminen. Tämä tulee tehdä ennen projektin alkua ja projektisuunnitelmaan liitettyä riski-
analyysia seurataan projektin edetessä. Riskianalyysissä arvioidaan mikä on riskin toden-
näköisyys ja kriittisyys sekä toteutumisaste (liite 2). Riskilistaan kirjataan myös vastuu-
henkilöt, joka seuraa riskien toteutumista ja kenelle korjaavien toimenpiteiden tekeminen 
kuuluu. (Kettunen 2009, 75–76.) Tapahtumien riskien hallintaa on käsitelty aiemmin alalu-
vussa 2.4.4. 
 
Riskien analysointi on suositeltavaa tehdä yhdessä projektiorganisaation kanssa. Koke-
musteni mukaan usein projektitiimissä on ammattilaisia, jotka ovat olleet mukana aiemmin 
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samankaltaisissa projekteissa ja osaavat kertoa todennäköisiä riskejä alkavaan projektiin. 
Lisäksi projektitiimin jäsenet voivat kertoa kokemuksiinsa perustuen ehdotuksia, kuinka 
todennäköisiä riskit ovat ja kuinka niitä hallitaan. Kun projektiryhmä on mukana riskiana-
lyysin teossa, he pystyvät paremmin seuraamaan mahdollisia riskejä oman vastuualueen-
sa sisällä.  
 
Tavallisimpia riskejä ovat muun muassa vaatimuksiin, aikatauluun, projektiorganisaatioon 
ja asiakkaaseen tai tilaajaan liittyvät riskit. On mahdollista, että projektin kuluessa vaati-
mukset muuttuvat tai tulee uusia vaatimuksia. Aikataulu on liian tiukka tai aikataulu, voi-
mavarat ja työn määrä eivät ole tasapainossa. Projektiorganisaatio saattaa olla huonosti 
koottu tai projektia ei johdeta hyvin. Saattaa käydä ilmi, että projektin tilaaja ei osaa tehdä 
päätöksiä tai ei hyväksy lopullista tuotetta tai palvelua, vaikka se täyttää vaatimukset. 
(Karlsson & Marttala 2001, 126–128.) 
	  
3.6 Projektin päättäminen 
Ruuskan (2009, 265) mukaan ”Projekti on työkokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja 
päättymisajankohta. Projekti päättyy, kun kaikki projektisuunnitelmassa määritellyt tehtä-
vät on suoritettu ja tilaaja on hyväksynyt projektin lopputulokset.” Päättämisvaiheeseen 
sisältyy projektin loppuraportointi, projektiorganisaation purkaminen sekä jatkoideoiden 
esille tuominen (Kettunen 2009, 45).  
 
Projektin lopputöille tulee varata tarpeeksi aikaa jo suunnitteluvaiheessa. On hyvä määri-
tellä asiat, jotka projektin päätyttyä selvitetään ja dokumentoidaan. Nämä riippuvat projek-
tin luonteesta ja siitä, mitä projektin tilaaja tai asettaja odottaa ja vaatii. Mikäli projektin 
lopputuloksena on konkreettinen tuote, lopputulokset arvioidaan erilaisen prosessin kautta 
kuin esimerkiksi kehitysprojekti, jossa tuloksena ei ole konkreettista tuotetta. Päättämis-
vaiheen tehtäville on hyvä tehdä tarkistuslista, jotta projektipäällikkö voi valvoa ja varmis-
tua siitä, että kaikki sovitut asiat on hoidettu määräaikaan mennessä (Ruuska 2009, 266). 
 
Projektin lopputuloksen luovuttaminen on oltava erillinen vaihe projektissa. Projekti on 
päättynyt, kun kaikki työn tulokset on luovutettu ja hyväksytty niiden kriteerien mukaan, 
jotka oli määritetty projektin alussa. (Karlsson & Marttala 2001, 97–98.)  
 
Loppuraportti sisältää tiivistetysti sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää seuraavissa pro-
jekteissa. Raportissa on myös tietoa, jonka avulla organisaation projektitoimintaa voidaan 
kehittää. Loppuraportissa verrataan toteutumia ja lopputuloksia projektille asetettuihin 
tavoitteisiin. Arviointiin sisältyy tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös muun muassa arvio 
projektityöskentelystä. Voidaan tehdä arvioita esimerkiksi projektiorganisaation toimivuu-
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desta ja projektin aikana tapahtuneesta ohjauksesta ja seurannasta. (Ruuska 2009, 272–
273.) Projektit jättävät usein päättyessään jälkeensä uusia tarpeita ja ajatuksia. Nämä 
uudet ideat on tärkeää kirjata ylös seuraavien projektien pohjaksi. (Kettunen 2009, 182.)  
 
Projektin arviointi ja onnistumisen mittaaminen päättämisvaiheessa on huomattavasti hel-
pompaa, kun projektin tavoitteet ovat olleet selkeitä ja mitattavia niitä asetettaessa. Pro-
jektin onnistuminen Ruuskan (2009, 284–285) mukaan tarkoittaa sitä, että ”projektiin koh-
distuvat odotukset ovat täyttyneet ja projekti on saavuttanut lopputuotteelle asetetut sisäl-
lölliset ja laadulliset tavoitteet sovitussa aikataulussa ja sovituilla kustannuksilla.”  
 
Projektiorganisaatio on työskennellyt projektin parissa pitkään ja on hyvä järjestää projek-
tille sopivat päättäjäiset. Päättäjäisissä voi olla virallinen osuus, jossa käydään läpi projek-
tiin liittyviä asioita, mutta pääpaino on hyvä pitää vapaamuotoisessa yhdessäolossa. Täl-
lainen tapahtuma jättää hyvän mielen projektissa mukana olleille ja sillä voi olla kauaskan-
toiset vaikutukset. Projektityöskentelyssä on tärkeää, että asiat saadaan selkeästi päätök-
seen ja voidaan keskittyä seuraavaan projektiin. Päättäjäisten kulut on järkevää ottaa 
huomioon jo projektin alkuvaiheessa, kun tehdään budjettisuunnitelmaa. (Kettunen 2009, 
184.) 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että projekti on aina myös oppimisprosessi. On tärkeää 
ottaa oppia siitä, mitä projektissa tehtiin ja mikä onnistui ja missä on parannettavaa. Ko-
kemukseni mukaan interaktiivinen keskustelu projektin päättyessä on järkevää, sillä ku-
kaan ei pysty yksin näkemään koko kokonaisuutta. Näin löydetään projektin aikana ilmen-
neet onnistumiset ja epäonnistumiset ja näistä voidaan saada paljon hyötyä tulevissa pro-
jekteissa. Aktiivisen keskustelun ja palautteen kautta saatujen tulosten avulla samoja vir-
heitä ei tarvitse tehdä uudestaan ja onnistuneet asiat voidaan toistaa. 
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4 Ohjeistus PuskaPromotionin tapahtumaprojektin hallintaan 
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön tuotosta eli ohjeistusta tapahtumaprojektin hallin-
taan. Ensiksi esitellään menetelmävalinnat ja sitten käsitellään tärkeimpiä ohjeistuksen 
osioita yksityiskohtaisemmin tukemaan ohjeistuksen käyttöä.  
 
Tämän opinnäytetyön tuotos on ohjeistus tapahtumaprojektin hallintaan PuskaPromo-
tionille. Sen käyttäjiä ovat pääosin Puskan tapahtumakoordinaattorit, jotka ovat vastuussa 
yrityksen tapahtumaprojektien käytännön hallinnoinnista ja projektin etenemisestä. Opin-
näytetyöni tietoperustassa käsitellään kahta laajempaa kokonaisuutta; tapahtumajärjes-
tämistä ja projektinhallintaa. Nämä tukevat ohjeistuksen käyttäjiä, kun he saavat tapahtu-
maprojektin vastuulleen yrityksessä. Puskan tapahtumaprojektit ovat luonteeltaan jossain 
määrin aina erilaisia, kuten tapahtumat ja projektit aina ovat. Tapahtuma saattaa olla Pus-
kan oma tai sitten sillä on selkeä ulkoinen toimeksiantaja. Tämän opinnäytetyön liitteenä 
oleva erillinen ohjeistus on tehty sellaiseksi, että siitä saa hyötyä tapahtumaan kuin tapah-
tumaan. Tarkoitus on, että tapahtumakoordinaattorit saavat käytännönläheisen työkalun 
tapahtumaprojektilleen ja sen avulla projekti etenee tehokkaammin. Lisäksi ohjeistus an-
taa Puskalle strategisen työkalun tapahtumien laatua ajatellen.  
 
4.1 Menetelmävalintojen esittely 
Opinnäytetyötä varten olen tehnyt paljon pitkäaikaista itsenäistä tutkimustyötä. Olen työs-
kennellyt tapahtumien parissa muutaman vuoden ajan ja saamani kokemuksen avulla 
olen pystynyt syventämään tämän opinnäytetyön tekoa. Tietoperustassa on käytetty usei-
ta kirjallisia lähteitä sekä erilaisia alan julkaisuja. Lisäksi lähteenä on käytetty tapahtuma-
alan ammattilaisten toteamia käytännön kautta opittuja käytäntöjä, joita olen saanut tie-
tooni ajan myötä. Haastattelin yhtä tapahtuma-alan ammattilaista ja tämän haastattelun 
tuloksia on myös käytetty.  
 
Lisäksi tein sähköpostikyselyn PuskaPromotionin jäsenille, jotka ovat olleet mukana ta-
pahtumaprojekteissa aiemmin. Kyselyn tuloksena sain ajatuksia siitä, millaiset asiat ovat 
tapahtumajärjestämisessä haasteellisia ja mihin toivotaan tukea ja työkaluja.  
 
4.1.1 Haastattelu 
Haastattelu tehtiin 7.8.2015 kello 10–11 Laurea Ammattikorkeakoulun Espoon toimipis-
teen tiloissa. Haastateltava Anne Forsström.  
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Anne Forsström toimii tapahtumapäällikkönä korkeakoulusektorilla sekä kehittämistehtä-
vissä alan ammattijärjestön hallituksessa. Hän on koulutukseltaan restonomi, suuntauk-
sena kokous- ja tapahtumamatkailu. Anne on työskennellyt tapahtuma-alalla lähes kym-
menen vuotta erilaisissa tehtävissä, muun muassa kansainvälisen tapahtuma-alan järjes-
tön edustajana, tapahtumatoimiston edustajana sekä alan oppilaitoksen edustajana. 
 
Haastattelun tavoitteena oli saada asiantuntijanäkökulmaa tapahtumajärjestämiseen sekä 
mahdollisimman ajankohtaista tietoa siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä nykypäivänä tapahtu-
maprojekteissa. Haastattelu oli puolistrukturoitu eli haastattelun aikana käytiin myös va-
paamuotoisempaa keskustelua haastattelijan ja haastateltavan välillä. Anne sai haastatte-
lukysymykset nähtäväksi etukäteen ja näin hän pystyi valmistautumaan haastatteluun. 
 
Sain haastattelusta paljon hyödyllistä tietoa, jota käytin muun muassa aiherajauksessa 
sekä ohjeistuksen kokoamiseen. Anne on tapahtuma-alan rautainen ammattilainen ja hä-
neltä saatujen vastausten kautta pystyin rajaamaan opinnäytetyöni aihetta entistä parem-
min. Lisäksi Annen vastauksia on käytetty asiantuntijalähteenä tietoperustan ensimmäi-
sessä osiossa. 
 
4.1.2 Sähköpostikysely 
Tein lyhyen ja ytimekkään sähköpostikyselyn tietyille PuskaPromotionin jäsenille elokuus-
sa 2015. Tarkoitus oli selvittää, millaiset asiat koetaan haasteellisimpana tapahtumajärjes-
tämisessä ja mihin halutaan tapahtuman koordinoinnissa apua ja ohjeistusta. Kysely lähe-
tettiin valikoidulle joukolle, jonka päätimme yhdessä PuskaPromotionin toimitusjohtajan 
Doris Tuohimaan kanssa. Hän on ollut mukana alusta saakka yrityksen toiminnassa ja 
osasi parhaiten kertoa, ketkä jäsenet olisivat potentiaalisia henkilöitä vastaamaan tähän 
kyselyyn. 
 
Lähetin kyselyn yhdeksälle henkilölle ja sain vastaukset neljältä henkilöltä. Sain laadulli-
sesti hyviä vastauksia, joten määrällä ei tässä kohtaa ollut suurta merkitystä. Kyselyn tu-
loksia en tässä opinnäytetyössä suoranaisesti käsittele, vaan sain vastausten kautta apua 
muun muassa ohjeistuksen rajaukseen sekä siihen mitä asioita siinä tulisi korostaa. Muu-
tamia esille nousseita tapahtumajärjestämisen haasteita olivat esimerkiksi koko paketin 
pitäminen aikataulussa ja kaikkien asioiden huomiointi sekä osallistujien saaminen tapah-
tumaan, sponsoreiden hankinta ja markkinointi. Vastauksista nousi esille myös tapahtu-
mapaikkaan liittyvät asiat, kuten tapahtumapaikan henkilökunnan luotettavuus ja heidän 
sitouttaminen järjestettävään tapahtumaan.  
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Kyselyssä kysyttiin myös, että mihin asioihin tapahtuman koordinoinnissa kaivataan oh-
jeistusta tai apua. Vastauksissa tuli esille muun muassa se, miten tehdään selkeä ja 
”kaikki aspektit huomioiva projektisuunnitelma”. Lisäksi markkinointiprosessiin liittyviä asi-
oita mainittiin, eli miten tehdään tapahtumasta mielenkiintoinen ja saadaan osallistujia 
tapahtumaan. Koordinointiin ja tapahtumaprojektin hallintaan liittyen esitettiin myös kysy-
mys, kuinka voidaan välttyä pahimmilta aikataulutus ja ”järjestelymokilta”. 
 
Nämä kyselyn tulokset olivat hyvin mielenkiintoista luettavaa ja tapahtumia itsekin järjes-
täneenä tunnistin monet asiat ja pystyin niihin samaistumaan. Pohtiessani ohjeistuksen 
rajauksia ja painotuksia palasin kyselyn vastauksiin ja pyrin ottamaan huomioon esitetyt 
toiveet niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Esimerkiksi tapahtuman projektisuunnitelman 
tärkeys oli minulla alusta saakka yksi tärkeimmistä osioista ja oli hienoa, että kyselyyn 
vastanneet toivat tämän asian esille vastauksissaan. Näin ollen koen, että ohjeistuksesta 
tulee olemaan hyötyä tulevaisuudessa PuskaPromotionin tapahtumaprojektien suunnitte-
lussa ja hallinnassa. 
 
4.2 Ohjeistuksen esittely  
Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntynyt ohjeistus on tehty erityisesti ajatellen Puska-
Promotionin tapahtumaprojekteja. Ohjeistukseen on koottu tapahtumajärjestämisen pe-
rusasioita, jotka tulee huomioida tapahtumia järjestettäessä. Kuten tapahtumat aina, Pus-
kaPromotionin tapahtumat ovat omia projektejaan, joten ohjeistusta ei voida sellaisenaan 
käyttää tapahtumaprojektin pohjana. Ohjeistuksen tarkoitus on antaa tapahtumaprojektis-
ta vastaavalle henkilölle työkalu, jonka avulla tapahtuma saadaan suunniteltua ja toteutet-
tua hallitusti. Hallittu kokonaisuus syntyy, kun suunnittelu tehdään laadukkaasti eikä häti-
köidysti.  
 
Ajatus ohjeistukselle syntyi, kun etsin sopivaa aihetta opinnäytetyölleni ja samaan aikaan 
olin mukana PuskaPromotionin toiminnassa. Tapahtumien parissa työskennelleenä ha-
vaitsin, että minulla voisi olla annettavaa nuorelle ja innokkaalle yritykselle ja sen kehitys-
orientoituneelle toiminnalle. PuskaPromotionin toiminta on fokusoitumassa tulevaisuudes-
sa tapahtumajärjestämiseen yhä enemmän. Tekemäni sähköpostihaastattelun mukaan, 
PuskaPromotionin toiminnassa olevilla henkilöillä on jo jonkin verran kertynyt kokemusta 
tapahtumajärjestämisestä. Kuitenkin on aina tarpeellista saada tukea ja ohjeistusta tapah-
tumaprojektin hallintaan. Tämän opinnäytetyön ja ohjeistuksen tarkoitus on antaa tätä 
kaivattua tukea, mutta käytännön syistä ohjeistusta on jouduttu rajaamaan monilta osin. 
Lisäksi rajauksia on tehty siksi, jotta ohjeistus olisi mahdollisimman tiivis paketti myös sel-
laisille henkilöille, joilla ei ole tapahtumajärjestämisestä kertynyt kokemusta. Tapahtuma-
  
40 
järjestäminen on laaja kokonaisuus ja yksi ohjeistuksen rakentamisen haasteista onkin 
ollut kaikkein olennaisimpien asioiden löytäminen. Ohjeistusta voidaan tulevaisuudessa 
kehittää ja sille voidaan tehdä muun muassa syventäviä osioita tarvittavien osa-alueiden 
ympärille. Näitä kehitysehdotuksia pohditaan tarkemmin luvussa 5. 
 
Ohjeistuksen rakenne pohjautuu kysymysten ympärille, jotka jakautuvat strategisiin ja 
operatiivisiin kysymyksiin. Nämä kysymykset on esitelty opinnäytetyön luvussa 2. Ohjeis-
tuksen käyttäjän on suositeltavaa lukea vähintään tämä osio opinnäytetyöstä, sillä se täy-
dentää paljon ohjeistusta. Ohjeistuksen pitäminen ytimekkäänä on ollut yksi tavoitteeni 
tämän opinnäytetyöprojektin kohdalla. Ohjeistus on tehty erityisesti PuskaPromotionin 
tapahtumakoordinaattoreita ajatellen, jotka hallinnoivat yrityksen tapahtumaprojekteja. 
PuskaPromotion toivoi toimeksiantajana myös sitä, että ohjeistus voisi toimia tietynlaisena 
laadunvarmistajana. Kun tietyt asiat tehdään aina tietyn kaavan mukaan, voidaan varmis-
taa laadun taso näiltä osin. Ohjeistuksen avulla PuskaPromotion voi päättää, että tapah-
tumaprojekteissa tehdään tietyt osa-alueet aina samalla tavalla ja näin yrityksen brändi 
selkiytyy.  
 
Lisäksi ohjeistuksen liitteinä on tapahtumaprojektin tueksi joitain erillisiä työkaluja, kuten 
tapahtumaprojektin muistilista. Tähän on pyritty keräämään tärkeimmät asiat, jotka tulisi 
muistaa tapahtumajärjestämisessä. Mutta kuten aiemmin jo todettiin, tapahtumaprojektit 
ovat aina erilaisia ja kaiken kattavaa listaa on mahdotonta tehdä. Joten listaa tulee sovel-
taa tapahtumaprojektista riippuen ja tämän vuoksi on suositeltavaa tutustua erilaisiin ta-
pahtumajärjestämisen ja projektinhallinnan lähteisiin. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään tapahtumajärjestämistä ja projektinhallintaa tietoperus-
tassa. Suosittelen lämpimästi ohjeistuksen käyttäjiä tutustumaan näihin osioihin, sillä ne 
syventävät tapahtumaprojektin hallintaa merkittävästi. Ohjeistuksen lopussa on esitelty 
joitain lukuvinkkejä ja linkkejä, joihin on myös hyvä tutustua. Osa näistä on sellaisia, joita 
on hyödynnetty tätä opinnäytetyötä tehdessä ja jotkin näistä ovat hyödyllisiä tapahtuma-
järjestämisestä kiinnostuneille ylipäätään.  
 
4.3 Opinnäytetyöprosessin kuvaus 
Aloitin opinnäytetyöprosessini jollain tasolla jo opintojeni alkuvaiheessa. Mietin tasaisin 
väliajoin sitä, mistä tekisin opinnäytetyöni sitten aikanaan. Kiireisen elämän keskellä halu-
sin löytää opinnäytetyölleni kiinnostavan ja motivoivan aiheen, jotta sen tekeminen olisi 
mahdollisimman mielenkiintoista. Lisäksi halusin, että voisin kehittää omaa osaamistani 
opinnäytetyöprojektini kautta. Toivoin, että löytäisin toimeksiantajan, jolle olisi työstäni 
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aidosti hyötyä. Minua on aina kiinnostanut kehittämistyö ja ajan myötä aloin etsimään ni-
menomaan sellaista organisaatiota ja aihetta, jossa pääsisin toteuttamaan jonkinlaisen 
kehittämisprojektin.  
 
Lähdin mukaan PuskaPromotionin toimintaan vuoden 2014 lopussa. Pian alkoi kehitty-
mään ajatus siitä, että voisin tehdä kyseiselle organisaatiolle kehitysprojektin. Asiat lok-
sahtelivat kohdilleen kevään 2015 aikana ja ajatus tapahtumajärjestämiseen liittyvästä 
työkalusta sai tuulta purjeisiin. Tapahtumajärjestäminen on ollut jo pitkään minua kiinnos-
tava ala ja PuskaPromotionin strategia kehittyi kevään 2015 aikana siten, että yritys tulisi 
tulevaisuudessa keskittymään yhä enemmän tapahtumajärjestämiseen. Joten näin syntyi 
ajatus siitä, että teen opinnäytetyönäni ohjeistuksen tapahtumaprojektin hallintaan Puska-
Promotionille. 
 
Opinnäytetyöprosessi varsinaisesti lähti käyntiin kesäkuussa 2015 opinnäytetyöseminaa-
rin aikana. Intensiivitoteutuksella sain paljon aikaan ja loppukesään mennessä minulla oli 
työn rakenne ja lähteet hyvin koossa. Tein seminaarissa alustavan aikataulun opinnäyte-
työprojektille (taulukko 2). Aikataulu tuntui kesän alussa realistiselta ja mahdolliselta to-
teuttaa. Kuitenkin samaan aikaan mietin, että mahdankohan ehtiä tekemään kaiken ajal-
laan. Pysyin oheisessa aikataulussa melko hyvin, mutta loppusyksy ruuhkautui. Viimeiset 
kurssini loppuivat lokakuun lopussa ja osa opinnäytetyöseminaarin tehtävistä jäi viime 
tinkaan. Aikatauluun olin määritellyt opinnäytetyön esityksen ja palautuksen marraskuun 
alkupuolelle, sillä perheenlisäystä oli odotettavissa joulukuun alussa.  
 
Taulukko 2. Opinnäytetyöprosessin aikataulu. 
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Käytin paljon aikaa aiheen rajaukseen. Tämä osoittautui haasteelliseksi, sillä tapahtuma-
järjestämisessä on lukuisia näkökulmia ja alueita, jotka vaikuttavat olennaisesti tapahtu-
mien järjestämiseen. Opinnäytetyön tuotoksen oli tarkoitus olla hyvin yksinkertaistettu ja 
helppokäyttöinen, joten aihetta täytyi rajata melko paljon. Halusin painottaa tapahtuman 
suunnittelua, sillä hyvin suunniteltu tapahtuma onnistuu todennäköisemmin. Rajauksia 
tehdessä oli huomioitava myös se, että ohjeistuksesta tulisi olla hyötyä monenlaisiin ta-
pahtumaprojekteihin ja erilaista kokemusta omaaville tapahtumakoordinaattoreille. Haas-
teeksi muodostuikin se, että ohjeistuksesta ei tulisi liian yksinkertainen eikä liian monimut-
kainen. Toivon, että olen pystynyt tekemään sopivia rajauksia ja ohjeistusta voidaan hyö-
dyntää mahdollisimman monipuolisesti. Ohjeistusta ei ole valitettavasti voitu testata käy-
tännössä opinnäytetyöprosessini aikana.  
 
Opinnäytetyöni tietoperustan pääaiheet olivat minulle hyvin selkeät alusta asti. Halusin 
kirjoittaa tapahtumajärjestämisestä ja projektinhallinnasta. Tapahtumilla ja projektityösken-
telyllä on paljon yhteisiä tekijöitä, joten tuntui luontevalta ottaa nämä kokonaisuudet opin-
näytetyöhöni. Kävin keskustelua aiherajauksesta ja muista valinnoista toimeksiantajan 
kanssa, joista olimme hyvin samaa mieltä. Sain siis toteuttaa opinnäytetyön monilta osin 
omien ajatusteni ja ideoideni mukaan, mikä teki työprosessista entistä mieluisampaa.  
 
Opinnäytetyön tuotos eli ohjeistus rakentui loppujen lopuksi melko vaivattomasti ja sisältö 
syntyi samaan aikaan opinnäytetyön tietoperustan kanssa. Työstin niitä yhtä aikaa ja lop-
puvaiheessa täydensin molempia vielä niiltä osin, kun ne kaipasivat täsmennyksiä. Loppu-
tuloksena syntyi mielestäni hyvät kokonaisuudet sekä yhdessä että erikseen. Erityisesti 
ohjeistukselle saa runsaasti lisäarvoa opinnäytetyön tietoperustan avulla. Suosittelenkin 
ohjeistuksen käyttäjiä tutustumaan tietoperustan osioihin, erityisesti lukuun 2, jossa käsi-
tellään yksityiskohtaisemmin ohjeistuksessa olevia kysymyksiä.  
 
Päätin tehdä ohjeistuksen sähköiseen muotoon, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman 
helppoa. Ohjeistus ladataan Google Drive pilvipalveluun, jossa se on PuskaPromotionin 
käytettävissä online-tilassa sekä ladattavissa. Lisäksi koko opinnäytetyöni tulee olemaan 
saatavilla yrityksen Dropbox-tilillä, jotta kaikki Puskan jäsenet voivat lukea sen. Sähköisen 
ohjeistuksen hyviä puolia on se, että sitä voidaan päivittää ja täydentää helposti. Halutes-
saan ohjeistuksen voi tulostaa ja tehdä siihen omia muistiinpanoja kyseiseen projektiin. 
On tärkeää päivittää ohjeistusta säännöllisesti, jotta se pysyy ajankohtaisena työkaluna 
tapahtumakoordinaattoreille. Tapahtumajärjestämisen periaatteet ovat suurelta osin muut-
tumattomia, mutta yrityksen kehityksen myötä on hyvä kehittää myös työkaluja. Näin toi-
minta pysyy tuoreena ja tulevaisuusorientoituneena.  
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5 Pohdinta ja kehittämisehdotukset 
Kilpailu ihmisten ajankäytöstä on nykyään kovaa. Tapahtumat kilpailevat yhä enemmän 
ihmisten työhön ja vapaa-aikaan käytetyn ajan kanssa. Tapahtuman osallistujat pohtivat 
yhä useammin, onko tapahtumaan osallistuminen arvokkaampaa kuin esimerkiksi per-
heen kanssa vietetty aika. Tämä sama pätee tapahtuman yhteistyökumppaneihin, jotka 
sijoittavat tapahtumaan ajan lisäksi rahaa. Tapahtumajärjestäjän on kyettävä tarjoamaan 
vastinetta kumppanin investoinnille. Näiden vaatimusten vuoksi on tärkeää pystyä luo-
maan tapahtumia, joissa on selkeät tavoitteet ja sisältö. Tämän lisäksi tapahtumaprojekti 
on suunniteltava niin hyvin, että annetut lupaukset lunastetaan tai odotukset jopa ylite-
tään.  
 
Yksi tärkeimmistä onnistuneen tapahtuman avaimista on huolellinen suunnittelu. ”Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty.” Tuo vanha sanonta pätee edelleen ja se sopii mainiosti ta-
pahtumajärjestämiseen. Tapahtumaprojektin suunnittelu on monivaiheinen ja se saate-
taan kokea usein erittäin haasteellisena. Erilaisten työkalujen käyttö tapahtumajärjestämi-
sessä on arkipäivää. Tapahtumaprojekti vaatii monia eri ohjelmia ja työkaluja, sillä koko-
naispaketti on erittäin laaja. Tarvitaan esimerkiksi projektijohtamisen työkaluja, erilaisia 
analytiikka työkaluja sekä ilmoittautumisjärjestelmiä. Työkaluja kehitetään nykyään paljon 
ja on haasteellista löytää ne oikeat työkalut, jotka sopivat omaan työhön. Tapahtuma-
suunnittelua ajatellen on järkevää olla käytännöllinen työkalu, jolla suunnittelu tehdään 
tehokkaasti. Työkalujen valinnat tulee tehdä projektikohtaisesti, sillä iso tapahtuma vaatii 
luonnollisesti enemmän kuin pieni tapahtuma. Kuten Albert Einsteinin väitetään sanoneen: 
”Kaiken tulee olla niin yksinkertaista kuin mahdollista, mutta ei sen yksinkertaisempaa.” 
 
Tämän opinnäytetyön kehittämistyönä syntyneen ohjeistuksen tarkoitus on antaa apua 
ammattimaiseen ja laadukkaaseen tapahtumajärjestämiseen. Kun tapahtuman suunnittelu 
tehdään alusta alkaen hyvin, voidaan sisältöön ja toteutukseen tuoda helpommin uusia ja 
innovatiivisia elementtejä. Ohjeistuksessa on juuri tämän vuoksi keskitytty erityisesti 
suunnitteluvaiheeseen. Raporttiosion avulla saa hyödyllistä taustatietoa tapahtumajärjes-
tämisestä ja projektinhallinnasta sekä tukea ohjeistuksen käyttöön.  
 
Tulevaisuudessa ohjeistusta tulee päivittää säännöllisesti, jotta se pysyisi ajankohtaisena 
esimerkiksi hyperlinkkien ja muiden linkitysten osalta. Ohjeistus on hyvin pelkistetty, mutta 
siinä on käsitelty tapahtumajärjestämisen olennaisimpia asioita. Kuten aiemmin on jo mai-
nittu, tapahtumajärjestämiseen liittyy lukuisia näkökulmia joten kehittämismahdollisuuksia 
on runsaasti tämän ohjeistuksen kohdalla. Ohjeistusta voitaisiin laajentaa ja kehittää 
muun muassa lisäämällä siihen tarkempia markkinoinnin, budjetoinnin tai vaikkapa kutsu-
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prosessin ohjeistuksia. Olisi myös hyvä tutkia, kuinka ohjeistuksen käyttäjät ovat kokeneet 
ohjeistuksen työnsä apuvälineenä. Ohjeistus on tehty sähköiseen muotoon juuri siksi, että 
sitä voidaan muokata ja kehittää aktiivisesti aina tarpeen mukaan. Lisäksi tulevaisuudessa 
ohjeistukseen voidaan lisätä enemmän liitteitä tai pohjia, joita ohjeistuksen käyttäjät voivat 
hyödyntää työssään. PuskaPromotionilla on tietyt mallipohjat joihinkin dokumentteihin ja 
näiden liittämistä tapahtumajärjestämisen ohjeistukseen voidaan harkita.  
 
Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa yksi käsiteltävä osa-alue oli erilaisten projektityövä-
lineiden käsittely. Prosessin edetessä huomasin, että tämä aihe oli rajattava pois ajan-
puutteen vuoksi. Aihe on erittäin mielenkiintoinen, mutta myös hyvin laaja. Ammattilais-
haastattelua tehdessäni käsitykseni erilaisista työvälineistä selkiytyi ja totesin, että tämän 
aiheen käsittely ei olisi tuonut loppujen lopuksi merkittävää lisäarvoa ohjeistukselle. Mutta 
olisi erittäin hyödyllistä tutkia näitä työkaluja, jotta tapahtumaprojektin hallinta olisi vieläkin 
tehokkaampaa. Näihin työvälineisiin lukeutuvat muun muassa erilaiset analytiikkatyökalut, 
ilmoittautumisjärjestelmät, raportointityökalut sekä yleiset projektinhallinta työkalut. 
 
Muita kehittämisideoita tämän opinnäytetyön aihealueiden ympärillä voisivat olla esimer-
kiksi taloushallinnon opiskelijan tutkimus projektin budjetoinnista. Vaikka tässä opinnäyte-
työssä on käsitelty tapahtumaprojektin hallintaa, voisi opiskelija tutkia opinnäytetyössään 
yleisesti projektin rahoitusta, budjetointia ja kannattavuutta. Myös tapahtuman tai muun 
projektin laadunhallinta olisi yksi mielenkiintoinen aihe opinnäytetyölle. Lisäksi ajanhallinta 
ja projektityöskentely toimintatapana olisi varsin kiinnostava tutkimuksen aiheena ja sitä 
voi soveltaa moniin eri aloihin.  
 
Tämä opinnäytetyöprosessi on ollut mielenkiintoinen sekä sopivan haasteellinen. Tiedon-
keräämisen kautta olen oppinut paljon lisää tapahtumajärjestämisestä ja projektinhallin-
nasta. Erityisesti projektinhallintaan perehtyminen on ollut mielenkiintoista, sillä sitä on 
mahdollista soveltaa niin työ- kuin yksityiselämäänkin. Kehittämistyö on minua kiinnostava 
asia ja sen vuoksi myös tämä opinnäytetyöprojekti on ollut mieluisa.  
 
Opinnäytetyöni tavoite oli luoda käytännön työkalu tapahtumaprojektin hallintaan, jolla 
voidaan parantaa toimeksiantajan yritystoiminnan laatua sekä tehostaa prosesseja. Koen, 
että olen päässyt tähän tavoitteeseen kiitettävästi. Uskon, että tekemästäni työstä on apua 
PuskaPromotionille ja tulen myös itse hyödyntämään opinnäytetyöprojektiani tulevaisuu-
dessa monin tavoin. 
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Liite 2. Esimerkki projektin riskianalyysista.  
 
 
OHJEISTUS 
TAPAHTUMAPROJEKTIN 
HALLINTAAN 
Ohjeistuksen sisältö 
  Alkusanat / s. 3 
  Onnistunut tapahtuma / s. 4 
  Miksi? / s. 5-6 
  Kenelle? / s. 7 
  Mitä? / s. 8-9 
  Miten? / s. 10-11 
  Millainen? / s. 12-13 
  Kuka? / s. 14-15 
  Muita huomioitavia asioita / s. 16 
  Liitteet 
  Tapahtumaprojektin muistilista / s. 18-20 
  Tapahtumakäsikirjoitus / s. 21 
  Palautekysely kumppanille / s. 22-23 
  Lukuvinkkejä ja linkkejä / s. 24-25 
  Lopuksi / s. 26 
2 
Hei sinä PuskaPromotionin 
tapahtumakoordinaattori! 
Tämä ohjeistus on tehty Sinua varten, jotta Puskan tapahtumaprojektin 
hallinta olisi mahdollisimman vaivatonta, selkeää ja samalla myös hauskaa! 
Ohjeistuksen tarkoitus on antaa työkaluja tapahtumaprojektin hallintaan sen 
alkumetreiltä aivan tapahtuman päättämiseen asti. Voit hyödyntää omassa 
tapahtumaprojektissasi koko ohjeistusta tai osia siitä. Ohjeistuksen avulla 
pääset helposti alkuun tapahtumasi kanssa ja kenties saat sieltä uusia ideoita 
ja ajatuksia. 
Tämä ohjeistus on koottu kuuden kysymyksen ympärille, joista muodostuu 
onnistuneen tapahtuman malli. Strategiset kysymykset ovat Miksi, Kenelle ja 
Mitä. Näistä muodostuu tapahtuman idea. Operatiivisen kolmion muodostavat 
kysymykset Miten, Millainen ja Kuka, joista syntyy tapahtuman teema. Malli on 
esitelty kuvion muodossa ohjeistuksen alussa. 
Ohjeistuksen lopusta löydät muutamia vinkkejä ja työkaluja, joita voit myös 
hyödyntää omassa tapahtumaprojektissasi.  
TYÖN ILOA! 
3 
Onnistunut tapahtuma 
IDEA 
TEEMA 
Miksi? 
Miten? 
Kenelle? 
Millainen? 
Mitä? 
Kuka? 
STRATEGINEN 
KOLMIO 
•  Miksi? 
•  Kenelle? 
•  Mitä? 
OPERATIIVINEN 
KOLMIO 
•  Miten? 
•  Millainen? 
•  Kuka? 
Mikä on 
tapahtuman 
IDEA? 
Mikä on 
tapahtuman 
TEEMA? 
Seuraavaksi 
käsitellään 
jokainen osio yksi 
kerrallaan  4 
Onnistuneen tapahtuman malli® 
Miksi? 
  Kysymys Miksi on yksi strategisista 
kysymyksistä, joka kertoo, mikä on 
tapahtuman tarkoitus. Eli mikä on 
sen tavoite ja viesti. 
  Aina tulisi löytyä selkeä syy, miksi 
tapahtuma järjestetään.  
  Esimerkkejä tavoitteista: 
  löytää uusia asiakkaita 
  vahvistaa brändiä 
  hankkia julkisuutta 
  koulutus 
  Tavoitteen tulee olla tarpeeksi 
selkeä, mitattavissa oleva, 
saavutettavissa, relevantti ja 
oikea-aikainen IDEA 
Miksi? 
”Tapahtumien tavoitteet tulisi 
asettaa niin, että niitä voidaan 
mitata ja siten arvioida niiden 
onnistumista tapahtuman jälkeen. 
Lähtökohtatilanne täytyy olla 
selvillä, jotta tiedetään mitä saatiin 
aikaiseksi ja mikä tilanne olisi, jos 
tapahtumaa ei olisi järjestetty.” 
• Specific S 
• Measurable M 
• Attainable / Achievable A 
• Relevant / Realistic R 
• Timely T 
5 
Miksi? 
  Toimeksiantaja ja tavoitteet 
  Usein tapahtumaprojektilla on 
toimeksiantaja. 
  On hyvä tehdä toimeksiantajasta 
mahdollisimman laaja 
taustatutkimus ennen 
tapahtumaprojektin käynnistystä.  
  Projektin alussa on selvitettävä 
tapahtuman tavoitteet. 
  Toimeksiantajan kanssa on käytävä 
dialogia projektin edetessä, jotta 
asiat menevät tavoitteiden 
mukaisesti myös toimeksiantajan 
näkökulmasta.     Kaikkien tapahtuman tuottamiseen 
osallistuvien tahojen tulee 
ymmärtää ja sisäistää tavoitteet 
  Tapahtumaan on helpompi myös 
hankkia yhteistyökumppaneita, 
sponsoreita ja puhujia, kun 
tavoitteet ovat selkeät. 
  Tavoitteen tulee kirkastua 
tapahtumassa 
  Ei saa yrittää tarjota liikaa 
samalla, koska tällöin 
osallistujat hämmentyvät ja 
tapahtumasta tulee sekava 
IDEA 
Miksi? 
”Selkeät tavoitteet 
kertovat 
ammattitaitoisista 
järjestäjistä ja helpottavat 
markkinoimaan 
tapahtumaa.” 
6 
Kenelle? 
  Kysymys Kenelle on toinen 
strateginen kysymys. Se kertoo 
mikä on tapahtuman kohderyhmä. 
  Kohderyhmä vaikuttaa 
tapahtumaprojektissa moniin 
toimenpiteisiin, joten se tulee 
määritellä projektin alussa. 
  Kohderyhmää tulee tutkia ja 
analysoida. Tutkimus tukee mm. 
markkinointiprosessia sekä sisällön 
suunnittelua.  
  Muista myös luovat ja innovatiiviset 
ratkaisut! 
  Vaikka kohderyhmän tiedetään 
olevan tottunut esimerkiksi tiettyyn 
ohjelmasisältöön, voidaan poiketa 
totutusta ja yllättää osallistujat. 
Riskit on tiedostettava ja tällaiset 
päätökset tulee tehdä yhdessä 
toimeksiantajan kanssa. 
  Kohderyhmän analysointi 
  Mistä tavoitetaan? 
  Mikä kiinnostaa? 
  Mitä odotuksia? 
  Mihin ovat tottuneet? 
  Näiden kysymysten kautta 
saadaan tärkeää 
informaatiota kutsuprosessiin, 
markkinointiin sekä 
ohjelmasuunnitteluun. 
IDEA 
Kenelle? 
”One common thread 
is shared by all 
events: they are 
experiences for those 
who attend them.” 
7 
Mitä? 
  Kysymys Mitä on kolmas strateginen 
kysymys. Se kertoo mitkä ovat 
tapahtuman lähtökohdat.  
  Tämä on laaja kokonaisuus 
tapahtumasuunnittelussa ja 
alakysymyksinä tässä ovat lisäksi 
  Missä? 
  Milloin? 
  Muista pitää mielessä myös 
aiemmin selvitetyt asiat (tavoitteet 
ja kohderyhmä). 
  Milloin? 
  Kilpailevat tapahtumat 
  Ajankohta vaikuttaa 
osallistujamäärään myös olennaisesti 
  Missä? 
  Tapahtuman koko vaikuttaa 
olennaisesti eli paljonko 
odotetaan väkeä paikalle 
  Huomioitava myös 
turvallisuus- ja tilasuunnittelu 
sekä budjetti 
  Mihin valittu kohderyhmä on 
tottunut ja voidaanko se 
kenties yllättää? 
  Elämykselliset elementit ja 
kaikki aistit käyttöön! 
IDEA 
Mitä? 
"Jokaisen tapahtuman 
toteutus pitää 
suunnitella 
yksityiskohtaisesti. Ne 
eivät saa olla 
bulkkitavaraa." 
8 
Mitä? 
  Selvitä, onko tapahtuma järjestetty 
aikaisemmin. Kerää kaikki tieto 
mahdollisesta aiemmasta 
tapahtumasta ja tutustu siihen 
huolellisesti. 
  Jos tapahtuma on jossain määrin 
toistuva, selvitä mitkä asiat tehtiin 
edellisellä kerralla hyvin ja missä on 
kehittämisen varaa. 
  Tapahtumasta tulisi löytyä 
loppuraportti, johon on kirjattu näitä 
asioita sekä muun muassa 
suunniteltu ja toteutunut budjetti. 
  Budjettisuunnittelu 
  Taloudelliset resurssit selvitettävä 
mahdollisimman tarkasti 
  Mikäli tapahtumalla on 
toimeksiantaja, tulee selvittää mitkä 
tavoitteet ja vaatimukset rahalle ovat 
  Tapahtuman kesto 
  Kesto vaikuttaa muun muassa 
tapahtuman tarjoiluihin, 
tilavarauksiin sekä 
osallistujaprosenttiin. Kiireiset 
johtajat harvoin ehtivät 
osallistua monen päivän 
tapahtumaan. 
IDEA 
Mitä? 
”Pieni budjetti pitää 
ottaa oman luovuuden 
haasteena.” 
9 
Miten? 
  Kysymys Miten on yksi 
operatiivisista kysymyksistä. Se 
kertoo millainen on tapahtuman 
prosessi.  
  Miten tapahtumaprojekti 
toteutetaan, jotta haluttu tavoite 
saavutetaan ja viesti saadaan 
välitetyksi? 
  Aikataulun oltava realistinen 
  Tapahtumaprojektin suunnitteluun on 
varattava tarpeeksi aikaa. Mikäli 
aikaa on liian vähän, joudutaan 
tinkimään tapahtuman toteutuksesta 
ja erityisesti laadusta. 
  Tapahtumaprosessin vaiheet 
  Suunnittelu 
  Toteutus 
  Jälkimarkkinointi 
  Suunnittelu on aikaa vievin 
osuus. Projektisuunnitelma 
tulee tehdä huolellisesti, sillä 
sen avulla koko 
tapahtumaprojekti saadaan 
tehtyä järjestelmällisesti. 
  Markkinointiprosessi 
  Tehdään oma 
markkinointisuunnitelma, jolle 
asetetaan omat tavoitteet. 
  Suunnitelman sisältö riippuu muun 
muassa tapahtuman kohderyhmästä 
ja resursseista (taloudelliset sekä 
henkilöresurssit). 
  Kutsuprosessi sisältyy 
markkinointisuunnitelmaan! 
TEEMA 
Miten? 
”Hyvin 
suunniteltu on 
puoliksi tehty.” 
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Miten? 
  Markkinointia tulee seurata ja tehdä 
tarvittavia toimenpiteitä tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
  Välitavoitteita asetetaan esimerkiksi 
ilmoittautumismäärään. 
  Selvitetään, mitkä 
markkinointitoimenpiteet ja –kanavat 
toimivat ja keskitetään resurssit 
näihin kanaviin.  
  Mietitään etukäteen myös 
varasuunnitelmat markkinoinnille, 
mikäli huomataan että valitut 
markkinointikanavat eivät toimi. 
  Riskienhallinta 
  Riskianalyysin tekeminen 
projektin alussa sisältää 
riskien kartoituksen, niiden 
arvioinnin sekä hallinnan. 
  Todennäköisimmille riskeille 
tehdään 
toimenpidesuunnitelma. 
  Riskianalyysiin kirjataan myös 
vastuuhenkilöt, jotka 
seuraavat riskien 
toteutumista. 
  Tapahtuman jälkeen tehtäville 
asioille tulee varata myös aikaa jo 
tapahtumaprojektin 
suunnitteluvaiheessa.  
  Jälkimarkkinointiin kuuluu 
esimerkiksi palautteen kerääminen, 
tapahtuman arviointi ja raportointi. 
  Lisäksi on hyvä järjestää 
palautepalaveri kaikkien 
tapahtumaorganisaatiossa olleiden 
kanssa. 
TEEMA 
Miten? 
”Riskien hallinta 
projektissa: "Miten 
ennustaa tulevia ongelmia 
projektissa? Katsomalla 
taaksepäin, mitkä seikat 
ovat aikaisemmin menneet 
pieleen."  
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Millainen? 
  Kysymys Millainen on toinen 
operatiivisista kysymyksistä. Se 
kertoo tapahtuman luonteesta. 
  Tapahtuman teema selkiytyy, kun 
pohditaan millaista tapahtumaa 
ollaan järjestämässä. 
  Mikäli tapahtumalle päätetään valita 
erityinen teema, sen tulee kulkea läpi 
koko tapahtumaprosessin. 
  On hyvä perehtyä erilaisiin 
tapahtumalajeihin, jotta voidaan 
valita paras vaihtoehto 
tapahtumalle. 
  Tapahtumalajeja ovat muun 
muassa yleisötapahtumat, 
koulutustapahtumat ja 
yritystapahtumat.  
  Yritystapahtumat voidaan 
kategorioida vielä edelleen 
mm. kokouksiin, 
seminaareihin ja vaikkapa 
rekrytointia tukeviin 
tapahtumiin. 
  Tapahtumat voidaan luokitella myös 
niiden sisällön mukaan: 
asiatapahtumat, viihdetapahtumat 
tai näiden yhdistelmä. 
TEEMA 
Millainen? 
”Tapahtuman 
luonteella voidaan 
vaikuttaa oleellisesti 
tavoitteisiin 
pääsyyn.” 
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Millainen? 
  Tapahtuman sisältö tulee 
suunnitella sellaiseksi, että 
osallistujien odotukset täyttyvät. 
  On mietittävä, mikä on oleellista 
tapahtumassa; osa on välttämätöntä 
ja osa tuo lisäarvoa.  
  Yritystapahtumissa 
verkostoituminen on tärkeässä 
roolissa usein. Ohjelmassa on 
varattava tämän tyyppisille asioille 
tarpeeksi aikaa. 
 
  Tapahtuman puhujat, 
esiintyjät ja 
yhteistyökumppanit ovat 
olennainen osa tapahtuman 
sisältöä. 
  On oltava tietoinen 
kohderyhmän odotuksista ja 
valita tapahtumalle sen 
mukaiset puhujat ja muu 
sisältö. 
  Interaktiivisuus ja elämyksellisyys 
ovat nykypäivänä yhä 
merkityksellisempiä osallistujille. 
  Osallistujia on hyvä sitouttaa 
tapahtumaan jo ennen tapahtumaa. 
Esimerkiksi aktivoida kohderyhmää 
keskusteluun sosiaalisessa mediassa 
tapahtuman hashtagin (#) kautta. 
  Elämyksellisyys syntyy usein pienistä 
asioista ja kohderyhmän tunteminen 
auttaa löytämään oikeat ratkaisut 
sen suhteen 
TEEMA 
Millainen? 
”Puhujien löytäminen on 
pitkäjänteistä työtä. Hyvät 
puhujat ovat kuin 
leirinuotio, joka 
houkuttelee ihmiset 
paikalle – tapahtuma 
syntyy sen ympärille.” 
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Kuka? 
  Kysymys Kuka on kolmas 
operatiivinen kysymys. Se kertoo 
kuka tai ketkä vastaavat 
tapahtumasta.  
  Tapahtumaprojektilla on oltava 
selkeä projektin vetäjä, jolla on 
tarvittavat valtuudet tehdä 
päätöksiä. 
  Projektin on voitava edetä 
tehokkaasti ja tämän vuoksi on oltava 
henkilö, joka vastaa koko 
kokonaisuudesta. 
  Selkeä vastuujako 
  Kaikkien projektiorganisaation 
jäsenten tulee olla tietoisia 
myös muusta 
projektiryhmästä eli kuka 
vastaa mistäkin tehtävästä. 
  Ohjausryhmä tai muu tuki 
taustalla 
  On hyvä olla taustalla tukea, 
joka antaa tarvittaessa apua 
tapahtuman suunnittelussa ja 
toteutuksessa 
  Suunnittelutiimi vs. toteutustiimi 
  Ei aina välttämättä samat henkilöt 
  Varattava aikaa projektin 
alkuvaiheessa tarvittavien 
henkilöresurssien etsintään ja 
perehdytykseen. 
TEEMA 
Kuka? 
”Tapahtumakokonaisuuden 
pilkkominen pienempiin 
osiin auttaa jakamaan 
vastuuta useammille 
ihmisille ja seuraamaan 
järjestelyiden etenemistä.” 
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Kuka? 
  Tapahtumapäivän suunnittelu ja 
toteutus 
  Tehdään selkeä suunnitelma 
tapahtumapäivään liittyviin 
käytännön asioihin liittyen, jotta se 
saadaan sujumaan mahdollisimman 
sujuvasti. 
  Toteutus jakautuu kolmeen osaan: 
rakennusvaihe, itse tapahtuma ja 
purkuvaihe. 
  Tapahtuman projektipäällikkö tai –
koordinaattori on oltava paikalla koko 
tapahtuman ajan. On hyvä olla pari 
askelta edellä ohjelmaa ja varmistaa, 
että kaikki etenee suunnitelmien 
mukaan.  
  Tapahtumatyöntekijöiden 
vastuujako ja perehdytys 
  On varattava tarpeeksi aikaa 
hyvissä ajoin 
tapahtumatyöntekijöiden 
hankinnalle sekä 
perehdytykselle. 
  Sitoutetaan henkilöstö 
tapahtumaan hyvissä ajoin 
  Tapahtumatyöntekijöillä on 
oltava riittävästi tietoa 
kohderyhmästä ja 
tapahtumasta 
  Verkostoiden kartoittaminen on 
tapahtumaprojektin alkuvaiheessa 
viisasta.  
  Verkostoja voidaan hyödyntää 
esimerkiksi tapahtuman 
markkinoinnissa, materiaalien 
hankinnassa sekä henkilöresurssien 
hankinnassa. 
TEEMA 
Kuka? 
”Tapahtuman 
järjestäjänä olet 
vastuussa kokonaisuuden 
toimimisesta, ja silloin 
sinun kuuluukin varmistaa 
jokainen pieninkin 
yksityiskohta.” 
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Muita huomioitavia asioita 
  Turvallisuusasiat ja luvat 
  kuten järjestyksenvalvonta, pelastus- 
ja turvallisuussuunnitelma, 
vakuutukset ja vastuut, siivous, 
jätehuolto, yleinen hygienia, wc-
määrät (omat säännöt), 
liikennejärjestelyt 
  tekijänoikeudet 
  Teosto: www.teosto.fi  
  Gramex: www.gramex.fi  
  Etukäteisohjeistukset 
  puhujille 
  kumppaneille 
  Mediatiedotteet 
  Selvitä tapahtumaprojektista 
riippuen, onko tapahtumasta hyvä 
tehdä erillinen lehdistötiedote. Tämä 
saattaa lisätä osallistujamäärää tai 
siitä voi muutoin olla hyödyllinen 
tiedottaa laajemmin. 
  Sosiaalisen median hyödyntäminen 
tapahtumaprojektissa 
  Tapahtumalle on hyvä tehdä 
suunnitelma, kuinka eri sosiaalisen 
median kanavia käytetään  
  Somea voidaan käyttää esimerkiksi 
kutsukanavana, markkinointi-
kanavana ja/tai palautekanavana 
16 
Liitteet 
1. Tapahtumaprojektin muistilista / s. 18-20 
2. Tapahtumakäsikirjoitus / s. 21 
3. Palautekysely kumppaneille / s. 22-23 
  Seuraavassa osiossa on esimerkkejä 
tapahtumajärjestämiseen liittyvistä 
dokumenteista, joita voidaan 
käyttää pohjana PuskaPromotionin 
tapahtumaprojekteissa. 
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Tapahtumaprojektin muistilista 
Tapahtuman suunnittelu 
Tavoitteiden asettaminen 
Kohderyhmän määrittely 
Tapahtuman ajankohta ja kesto 
Tapahtumapaikan valinta 
Budjetti 
Riskienhallintasuunnitelma 
Projektiorganisaation kokoaminen 
Projektisuunnitelman kokoaminen 
Ohjelman suunnittelu 
Puhujien/esiintyjien suunnittelu ja 
hankinta (sekä mahdolliset 
tapahtuman yhteistyökumppanit) 
Projektiaikataulun tekeminen 
Huomioitavaa: 
  Tapahtumaprojekti tulee aloittaa 
tavoitteiden määrittämisestä. 
  Projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt 
on hyvä ottaa mukaan suunnittelun 
alkuvaiheessa. 
  Tapahtuman budjetti selvitetään 
projektin alussa ja sitä tarkennetaan 
projektin edetessä. 
  Riskianalyysi tehdään mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. 
  Projektisuunnitelman sisältö rakentuu 
tapahtumakohtaisesti.  
  Ohjelman suunnitteluun sisältyy 
tapahtuman aikataulutus sekä sisällön 
suunnittelu. 
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Tapahtumaprojektin muistilista 
Tapahtuman suunnittelu 
Luvat ja turvallisuussuunnitelma 
Tapahtumapaikkaan tutustuminen 
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 
Tapahtumakäsikirjoituksen laatiminen 
Tapahtumantyöntekijöiden hankinta ja 
perehdytys 
  Tarkista, vaatiiko tapahtuma erillisiä 
lupia (esim. tekijänoikeudet). 
Turvallisuuteen liittyvistä asioista tulee 
huolehtia hyvissä ajoin (esim. ensiapu ja 
järjestyksenvalvonta). 
  Tapahtumapaikkaan on hyvä tutustua 
etukäteen. Selvitä paikan ja käytettävän 
tilan rakenteet ja käytössä oleva 
tekniikka. Tee tarvittavat hankinnat 
tapahtumaa varten. 
Noin 1 vko ennen tapahtumaa 
Jatkuva yhteydenpito 
tapahtumapaikan kanssa 
Aktiivinen markkinointi ja 
muistutukset ilmoittautuneille 
Puhujien/esiintyjien läpikäynti 
  Varmista, että tapahtumapaikka on ajan 
tasalla tapahtumaan liittyvistä asioista, 
kuten henkilömääristä ja aikatauluista. 
  Tiedota markkinointikanavissa 
aktiivisesti ja muistuta osallistuja 
lähestyvästä tapahtumasta. 
  Käy läpi puhujat, kumppanit sekä muut 
sidosryhmät.  
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Tapahtumaprojektin muistilista 
Tapahtuman toteutus 
Tapahtumapaikan valmistelu 
Tapahtumatyöntekijöiden tehtävät ja 
vastuut 
Aktiivinen viestintä tapahtuman aikana 
Ennakointi 
Riskienhallinta 
Tapahtuman tunnelman seuraaminen 
  Tarkista ajoissa, että kaikki tarvittavat 
materiaalit (somisteet, tekniikka, 
opasteet jne.) on hoidossa. 
  Tapahtumatyöntekijöiden työvuorot ja 
vastuut on hyvä käydä läpi vielä juuri 
ennen tapahtumaa.  
  Sosiaalisen median käyttäminen 
tapahtuman aikana aktivoi osallistujia. 
  Ole jatkuvasti hieman edellä ohjelmaa ja 
ennakoi mahdolliset ongelmatilanteet. 
Tapahtuman jälkeen 
Tapahtuman purkaminen 
Kiitokset ja palautteen kerääminen 
Tapahtuman arviointi ja raportointi 
Tapahtumaorganisaation purku 
  Kerää palaute tapahtuman osallistujilta 
sekä puhujilta. Lisäksi pyydä palautetta 
mahdollisilta kumppaneilta ja järjestä 
palautepalaveri. 
  Älä unohda tapahtumatyöntekijöitä! 
Pyydä palautetta myös heiltä ja järjestä 
loppupalaveri projektiorganisaation 
kanssa. 
  Loppuraportissa arvioidaan, mikä 
tapahtumassa onnistui ja missä on 
kehitettävää. 20 
Tapahtumakäsikirjoitus 
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Palautekysely kumppanille 
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Palautekysely tapahtuman kumppanille 
Ennen tapahtumaa (käydään läpi palaverissa ennen tapahtumaa): 
•  Odotukset yhteistyölle? 
•  Tavoitteet tapahtumakumppanuudelle?  
•  Määritellään mm. tavoiteltu kohderyhmä ja päätavoite (esim. verkostojen 
laajentaminen, asiakkuuksien lisääminen)  
Tapahtuman alussa/aikana/jälkeen (keskustellaan tapahtumapäivänä ja kirjataan ylös): 
•  Mikä yleisfiilis tapahtumasta? 
•  Odotukset tapahtumapäivälle?  
•  Täyttyivätkö odotukset? 
•  Muita kommentteja tapahtumapäivästä? 
Palautekysely kumppanille 
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Palautekysely tapahtuman kumppanille 
Erillinen palautelomake (n. 1-5 päivää) tapahtuman jälkeen. 
Palautekysely tapahtuman jälkeen (asteikolla 1 = huono…5 = erinomainen) 
1. Tapahtumakumppanuuden konkreettiset hyödyt? (avoin) 
2. Yhteistyö tapahtumajärjestäjän kanssa (1-5 + avoin kommentti) 
3. Oma osuuteni meni hyvin (1-5 + avoin kommentti) 
4. Tapahtumajärjestelyt toimivat hyvin (1-5 + avoin kommentti) 
5. Kehitysehdotuksia ja muita terveisiä tapahtumajärjestäjälle? (avoin) 
6. Tapahtumajärjestäjä saa hyödyntää saatuja tietoja referenssinä 
q  myyntimateriaaleissa 
q  verkkosivuilla (mm. sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla) 
q  markkinoinnissa 
7. Olen kiinnostunut yhteistyöstä jatkossakin 
q  Kyllä 
8. Yhteystiedot (yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilön nimi ja titteli) 
Lukuvinkkejä ja linkkejä 
Tapahtumajärjestämiseen liittyvää 
  Evento-lehti 
  Tapahtumien ja toimistojen ammattilehti 
  www.eventolehti.fi 
  Nettisivuilta löytyy artikkeleita ja blogi. 
Lisäksi lehden tilaajille on EventoKlubi. 
  Tapahtuma on tilaisuus: tapahtuma-
markkinointi ja tapahtuman 
järjestäminen. Vallo, H. & Häyrinen, E. 
  Tästä kirjasta löytyy Onnistuneen 
tapahtuman malli® sekä paljon muuta 
hyödyllistä tietoa 
tapahtumajärjestämisestä. 
  Englanninkieliset kirjat, esim. 
  Events Management. Bladen, Kennel, 
Abson & Wilde 
Projektinhallintaan liittyvää 
  Pidä projekti hallinnassa – suunnittelu, 
menetelmät ja vuorovaikutus. Ruuska, K.  
  Onnistu projektissa. Kettunen, S. 
  Onnistunut projekti. Projektijohtamisen ja 
–suunnittelun käsikirja. Lööw, Monica.  
  Tästä kirjasta löytyy kätevä projektityökirja, 
jossa on muun muassa erilaisia mallipohjia 
projektisuunnitelmien tekemiseen sekä 
hyödyllisiä vinkkejä. 
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Lukuvinkkejä ja linkkejä 
  Lyytin blogikirjoitukset ja oppaat 
  Lyyti-palvelu on suomalainen 
tapahtumahalllintaan kehitetty 
työkalu. Lyyti tuottaa 
tapahtumajärjestämiseen liittyviä 
blogikirjoituksia sekä oppaita. Ne 
ovat luettavissa ja ladattavissa Lyytin 
kotisivuilla. 
  www.lyyti-palvelu.fi 
  LinkedIn ryhmät ja blogit 
  LinkedInissä on mielenkiintoisia 
ryhmiä, joissa tapahtuma-alalla 
työskentelevät käyvät keskustelua 
työssään kohtaamistaan haasteista. 
  Esimerkiksi ”Suomen 
Tapahtumajärjestäjät” –ryhmässä 
ammattilaiset jakavat kokemuksiaan, 
blogikirjoituksia sekä kysyvät 
vinkkejä kollegoilta. 
  Meeting Professionals International 
(MPI) 
  MPI on maailman suurin kokous- ja 
tapahtuma-alan yhteistyöjärjestö. 
Järjestöllä on Suomessa oma osasto, 
joka tarjoaa koulutusta ja 
verkostoitumismahdollisuuksia alan 
ammattilaisille. 
  www.mpifinland.org  
  Faustus Oy / Tapahtumatohtori 
Helena Vallo 
  Helenaa on tituleerattu 
Tapahtumatohtoriksi ja hän on 
kirjoittanut muun muassa kirjan 
Tapahtuma on tilaisuus. Hän kirjoittaa 
myös blogia ja uutiskirjettä (E-vinkki), 
jonka voi tilata sähköpostiin. 
  www.faustus.fi 
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Lopuksi 
Tämä ohjeistus on tehty kehittämistyönä PuskaPromotionille opinnäytetyönäni. 
Suosittelen tutustumaan opinnäytetyöni raporttiosioon, joka tukee merkittävästi tätä 
ohjeistusta. Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään tapahtumajärjestämistä sekä 
projektinhallintaa. Ohjeistuksen rakenne pohjautuu kysymysten ympärille, jotka on 
esitelty yksityiskohtaisemmin opinnäytetyöni kappaleessa 2.  
Ohjeistuksen sisältöä on jouduttu rajaamaan, jotta se olisi sopivan tiivis paketti ja 
tapahtumaprojektin aloitus olisi vaivatonta. Ohjeistuksen tarkoitus ei ole antaa 
valmiita vastauksia, vaan sen avulla voit saada hallitun otteen omasta projektistasi ja 
valita oikeat tavat toimia tapahtumasta riippuen.  
Toivon, että tekemästäni työstä on Sinulle apua tapahtumaprojektisi hallinnassa!  
 
Terveisin, 
Jatta Salminen 
kollegasi Puskassa 26 
www.puskapromotion.ﬁ 
